



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020

Centro di Responsabilità : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Dirigente Responsabile : EL AHMADIE,NABIL

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana	EL AHMADIE NABIL	Dirigente
Servizio opere pubbliche e edilizia storica	MORSELLI PIETRO	Dirigente
Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	PO
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	PO
Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione	ASCARI ALESSIO	Dirigente
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	PO
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	PO

PEG 2018 - 2020

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0209

Obiettivo generale :

Il documento denominato "Piano della Mobilità Ciclabile", approvato dal Consiglio Comunale nel Dicembre 2016, è soggetto ad aggiornamento biennale allo scopo di mantenerlo sempre attuale ed adeguato all'evoluzione delle necessità cittadine. Nel 2018 si procederà alla predisposizione dei documenti necessari al suo primo aggiornamento complessivo, in linea anche con le previsioni del PUMS e di eventuali indicazioni preliminari del PUG.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** CALVARESE GUIDO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Mobilità sostenibile

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Modena Città Universitaria	Si

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FERRARI-GIULIA	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
TROISI-PAOLO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE020901

Titolo : Aggiornamento banche dati piste ciclabili e Zone 30, aggiornamento dati di incidentalità

Descrizione :

Aggiornamento di:

- banche dati relative alle piste ciclabili ed alle Zone 30 di recente realizzazione;
- dati di incidentalità ciclabile.

Su queste basi verranno definite le nuove priorità dell'Amministrazione, in termini di interventi puntuali sugli ambiti di maggiore rischio specifico.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
30/09/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	30-set-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	30-set-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	30-set-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	30-set-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	30-set-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	30-set-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	30-set-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati recepiti gli aggiornamenti sull'incidentalità specifica che coinvolge i ciclisti. Sono stati richiesti e saranno a breve sottoposti a studio anche i dati relativi agli incidenti che coinvolgono i pedoni per ampliare l'analisi delle criticità relative alla mobilità dell'utenza debole. Sono costantemente aggiornate le banche dati relative alle piste ciclabili ed alle Zone 30 di recente realizzazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Oltre ad aver costantemente proseguito	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

l'aggiornamento del database riguardo i percorsi ciclo-pedonali e le Zone 30, è stata conclusa la fase di analisi dell'incidentalità specifica pedonale.	avanzamento :	avanzamento :
--	----------------------	----------------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE020902

Titolo : Aggiornamento planimetrie cartografiche piste ciclabili e Zone 30

Descrizione :

Aggiornamento delle planimetrie cartografiche già presenti sul Piano della Mobilità Ciclabile approvato dal Consiglio Comunale nel Dicembre 2016, alla luce dei nuovi dati di cui all'Obiettivo Specifico OE020901.

Inizio Previsto: 01/07/18	Fine Prevista: 31/12/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-lug-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-lug-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-lug-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-lug-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-lug-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-lug-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	14,00	14,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		14,00	14,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Oltre all'aggiornamento dei dati sono state realizzate ulteriori elaborazioni al fine di produrre alcune nuove planimetrie che illustrino la relazione tra elementi caratteristici dei diversi tratti dell'infrastruttura ciclo-pedonale in dotazione alla Città.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stata conclusa l'elaborazione delle impostazioni definitive degli elaborati grafici in modo da renderle compatibili con ogni futuro aggiornamento del database GIS.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE020903

Titolo : Aggiornamento intero elaborato Piano della Mobilità Ciclabile

Descrizione :

Predisposizione degli elaborati per l'aggiornamento biennale del documento "Piano della Mobilità Ciclabile", anche sulla base dei contenuti del P.U.M.S. e delle eventuali indicazioni strategiche dei documenti preliminari del PUG.

Inizio Previsto:
01/07/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-lug-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-lug-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-lug-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-lug-18	31-dic-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si procede con il confronto con il Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana e con la Giunta Comunale sulle principali strategie da inserire nel piano di attuazione del PUMS con particolare attenzione a tutti i temi di specifica competenza del PMC.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Conclusa la fase di confronto con la Giunta Comunale e con il Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana in riferimento ai contenuti del PUG, si è proceduto ad integrare nuovi elementi nell'elaborato del documento che diverrà parte integrante del nuovo PUMS attualmente in avanzata fase di elaborazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0210

Obiettivo generale :

La segnaletica di inizio/fine centro abitato presente sul territorio comunale non sempre è localizzata nella giusta posizione e non sempre risulta congruente.
L'obiettivo è effettuare un censimento attraverso sopralluoghi puntuali atti a coprire l'intero territorio comunale e redigere una planimetria cartografica raffigurante l'attuale assetto della segnaletica, sulla quale base redigere le planimetrie di progetto necessarie alla sistemazione ed adeguamento della segnaletica stessa.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : CALVARESE GUIDO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Mobilità sostenibile

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FERRARI-GIULIA	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
TROISI-PAOLO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE021001

Titolo : Esecuzione di sopralluoghi

Descrizione :

Esecuzione di sopralluoghi puntuali atti, a rilevare l'attuale segnaletica di inizio/fine centro abitato presente sull'intero territorio comunale.

(Negli indicatori si definiscono come "aree" i 4 quartieri della Città.)

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
31/10/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-ott-18	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-ott-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-ott-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-ott-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-ott-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aree	100	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati effettuati i primi sopralluoghi per la verifica della consistenza della segnaletica di inizio e fine centro abitato, con verifica della congruenza con gli specifici strumenti di pianificazione della viabilità.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si sono conclusi i sopralluoghi che hanno consentito l'elaborazione di un quadro aggiornato dello stato di fatto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021002

Titolo : Elaborazione Stato di Fatto

Descrizione :

Redazione di un elaborato cartografico, a seguito di sopralluoghi e verifiche puntuali sull'intero territorio comunale, atto a ricostruire lo stato attuale della segnaletica di inizio/fine centro abitato e ad individuare le incongruenze con i reali perimetri di T.U.

Evidenziazione di eventuali incongruenze con la segnaletica di ANAS e Provincia di Modena, indicante la ripartizione delle competenze.

Inizio Previsto:
01/06/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-giu-18	31-dic-18	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-giu-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-giu-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-giu-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-giu-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-giu-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-giu-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state inserite in un documento preliminare le indicazioni dei primi sopralluoghi al fine di raccogliere gli elementi necessari alla puntuale graficizzazione dello stato di fatto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stata completata l'elaborazione dell'elaborato grafico che descrive lo stato attuale della segnaletica di inizio/fine centro abitato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021003

Titolo : Avvio elaborazione planimetria di Progetto

Descrizione :

Avvio della redazione di un elaborato planimetrico rappresentante le corrette posizioni e tipologie di segnali verticali atti all'indicazione di inizio/fine centro abitato.

Inizio Previsto: 01/10/18	Fine Prevista: 31/12/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-ott-18	31-dic-18	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-ott-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-ott-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-ott-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-ott-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-ott-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-ott-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state inserite in un documento preliminare le indicazioni dei primi sopralluoghi al fine di raccogliere gli elementi necessari alla puntuale graficizzazione dello stato di fatto, necessario per la successiva elaborazione dello stato di progetto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati avviati i confronti di coordinamento con Anas e Provincia di Modena al fine di condividere le soluzioni da includere nell'elaborato di progetto (attualmente in bozza) che dovrà essere posto a base della successiva Delibera di Giunta Comunale che vedrà la ripuntualizzazione del centro abitato ex D.Lgs. 285/1992 (Codice Della Strada). Sono inoltre avviati i confronti con il Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana in riferimento al confronto col territorio urbanizzato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0213

Obiettivo generale :

Nell'ambito del bando POR FESR Emilia Romagna 2014 - 2020 da candidare sull'Asse 4 - Azione 4.6 "Sviluppo delle Infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale" è stato proposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai tratti di percorsi ciclabili denominati : Emilia Est tra Crespellani - Pozzo, tra Fusco - Caduti sul Lavoro, collegamento Fossalta - Scartazza; Montecuccoli - Montekosica; Ganaceto - Appalto di Soliera; Torrazzi - Don Milani.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00
2019	33,33

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CALVARESE-GUIDO	PO
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LUGLI-ROBERTO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
VALLI-KATIA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE021301

Titolo : 01_Predisposizione progetti definitivi: Emilia Est (completamento Crespellani - Pozzo) Emilia Est (Fossalta - Scartazza) Ganaceto - Appalto

Descrizione :

Effettuati i rilievi e tutte le verifiche si predisporranno i progetti definitivi relativi ai percorsi:

Emilia Est (completamento Crespellani - Pozzo)

Emilia Est (Fossalta - Scartazza)

Ganaceto - Appalto

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
30/06/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	30-giu-18	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	30-giu-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	30-giu-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	30-giu-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Dopo aver effettuato i rilievi e le verifiche sono stati predisposti progetti definitivi relativi ai percorsi: Emilia Est (Fossalta - Scartazza) Ganaceto - Appalto Emilia Est (completamento Crespellani - Pozzo) - predisposto e approvato il progetto esecutivo, effettuata la gara d'appalto, i lavori inizieranno prevedibilmente a settembre;	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Predisposti i progetti definitivi: Emilia Est (Fossalta - Scartazza) Ganaceto - Appalto di Soliera, iniziato il tratto Emilia Est (completamento Crespellani - Pozzo)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021302**Titolo :** 02_Predisposizione progetti definitivi : Emilia Est (Fusco - Caduti sul Lavoro) Montecuccoli - Montecosica Torrazzi (Nonantolana - Don Milani)**Descrizione :**

A seguire si procederà alla predisposizione dei progetti definitivi relativi ai percorsi:

Emilia Est (Fusco - Caduti sul Lavoro)

Montecuccoli - Montecosica

Torrazzi (Nonantolana - Don Milani)

Inizio Previsto:
01/05/18**Fine Prevista:**
30/09/18**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-mag-18	30-set-18	S
CALVARESE-GUIDO	1-mag-18	30-set-18	
LUGLI-ROBERTO	1-mag-18	30-set-18	
VALLI-KATIA	1-mag-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	3,00	6,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' in corso la redazione dei progetti definitivi relativi ai percorsi: Emilia Est (Fusco - Caduti sul Lavoro) Montecuccoli - Montecosica Torrazzi (Nonantolana - Don Milani)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono state completate le progettazioni dei percorsi: Emilia Est (Fusco - Caduti sul Lavoro) Montecuccoli - Montecosica Torrazzi (Nonantolana - Don Milani)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021303**Titolo :** 03_Avvio delle procedure di accordo bonario per espropri delle aree interessate agli interventi**Descrizione :**

Si avvieranno le procedure di accordo bonario per espropri delle aree interessate agli interventi

Inizio Previsto:
01/10/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-ott-18	31-dic-18	S
INFANTE-DONATO	1-ott-18	31-dic-18	
RUSSO-FERNANDA	1-ott-18	31-dic-18	
VALLI-KATIA	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. elaborati	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le verifiche e le azioni propedeutiche all'avvio delle procedure di accordo bonario per gli espropri di aree interessate dagli interventi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Avviate le procedure di accordo bonario per gli espropri di aree interessate ove richiesto negli interventi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0214

Obiettivo generale :

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro - si procederà alla elaborazione e redazione di studi di fattibilità e progetti finalizzati ad interventi di messa a norma di sicurezza e di rispetto di norme e prescrizioni tecniche impiantistiche negli edifici comunali luoghi di lavoro e si proseguirà con la realizzazione dei fascicoli sinottici in formato digitale della sicurezza degli edifici comunali.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE021401

Titolo : 01_Progetti di fattibilità tecnico – economica e progetti tecnici per interventi di tipo edilizio ed impiantistico

Descrizione :

Analisi, elaborazione e redazione di progetti di fattibilità tecnico – economica, definitivi, esecutivi finalizzati ad interventi di messa norma di sicurezza e di rispetto di norme e prescrizioni tecniche impiantistiche negli edifici comunali e nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle strutture scolastiche, sportive e culturali.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
31/08/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-ago-18	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-ago-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-ago-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-ago-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-ago-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	8,00	8,00	Somma
2018 Giugno		5,00	5,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	30	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. proposte	20	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è proceduto ad effettuare analisi, elaborazione e redazione di progetti di fattibilità tecnico – economica, definitivi, esecutivi finalizzati ad interventi di messa norma di sicurezza e di rispetto di norme e prescrizioni tecniche impiantistiche, come il progetto	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

esecutivo Scuole Marconi - Pestalozzi per adeguare alla normativa vigente gli impianti di illuminazione di sicurezza, di evacuazione e gli impianti antincendio.		
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata la predisposizione di proposte di fattibilità tecnico – economica, progetti tecnici definiti ed esecutivi per interventi di tipo edilizio ed impiantistico	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021402

Titolo : 02_Verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro

Descrizione :

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

Inizio Previsto: 01/01/18	Fine Prevista: 31/10/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-ott-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-ott-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	4,00	18,00	Somma
2018 Giugno		1,00	15,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. progetti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è proceduto ad effettuare verifiche dei sistemi di sicurezza in diversi Asili Nido, luoghi di lavoro, dello stato della segnaletica, degli estintori, delle porte REI, dei MAP ecc..	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completate le verifiche dei sistemi di sicurezza in tutte le Scuole d'Infanzia	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

quali luoghi di lavoro, dello stato della segnaletica, degli estintori, delle porte REI, dei MAP ecc..		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE021403

Titolo : 03_Impostazione ed elaborazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato

Descrizione :

Ricerca, controllo, riduzione in digitale dell'atto / documento, elaborazione del fascicolo tecnico unico in formato digitale, condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori e utenti

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
20/10/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	20-ott-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	20-ott-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	20-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	33	30,00	33,00	Somma
2018 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2018 Settembre		10,00	10,00	Positivo
2018 Dicembre		10,00	13,00	Positivo
N. verifiche	33	3,00	15,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	13,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	3,00	13,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	11,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate ricerche, controlli, riduzioni in digitale di atti e documenti e l'elaborazione dei fascicoli tecnici unici in formato digitale relativi a diversi beni comunali tra cui la scuola elementare Montecuccoli, la palestra Indoor, il Planetario, palazzo Margherita ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

<p>Secondo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate ulteriori ricerche, controlli, riduzioni in digitale di atti e documenti e l'elaborazione dei fascicolo tecnici unici in formato digitale relativi a diversi beni comunali tra cui : Infanzia statale Boccherini, Infanzia San Remo, Elementare Saliceto Panaro, Palestra Pentathlon succursale Sigonio, Colombofila via Panni, Sede Uffici via Santi 60, Piscina Pergolesi ecc....</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</p>
--	---	---

Codice : OE0216

Obiettivo generale :

Redazione di uno studio di fattibilità per l'eventuale progettazione di una piattaforma web esterna e di un programma gestionale interno, rivolto alla digitalizzazione delle procedure in capo al richiedente la concessione di scavo e all'ufficio preposto al ricevimento dell'istanza, da integrare con gli altri software comunali coinvolti nella procedura, per ottimizzare i tempi di rilascio e creare le condizioni per l'inserimento dati nel catasto dei sottoservizi comunale.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
ODORICI-FRANCESCA	Categoria D3
ROMAGNOLI-PAOLA	Categoria D3
SCALORI-FRANCESCA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE021601

Titolo : 01_Studio e analisi dei processi

Descrizione :

Studio e analisi dei processi relativi alle richieste di scavo, alle relative concessioni e al monitoraggio degli interventi fino alla presa in carico degli stessi da parte dell'ufficio scavi con redazione di specifici report riunione e di un documento finale di sintesi relativo ai bisogni individuati, al flusso operativo della procedure attuate e alle criticità riscontrate, che servirà per la successiva individuazione dei criteri progettuali alla base della piattaforma e del relativo gestionale scavi.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
30/06/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	30-giu-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	30-giu-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-18	30-giu-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-18	30-giu-18	
ODORICI-FRANCESCA	1-gen-18	30-giu-18	
ROMAGNOLI-PAOLA	1-gen-18	30-giu-18	
SCALORI-FRANCESCA	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report	50	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuato uno studio di fattibilità per la progettazione di una piattaforma web esterna e di un programma gestionale interno allo scopo di digitalizzare le procedure in capo al richiedente la concessione di scavo e all'ufficio preposto al ricevimento dell'istanza, da integrare con gli altri software comunali coinvolti nella procedura, per ottimizzare i tempi di rilascio e creare le condizioni	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

per l'inserimento dati nel catasto dei sottoservizi comunali.		
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuatati studio e analisi dei processi relativi alle richieste di scavo, alle relative concessioni e al monitoraggio degli interventi fino alla presa in carico degli stessi da parte dell'ufficio scavi con redazione di specifici report riunione e di un documento finale di sintesi relativo ai bisogni individuati, al flusso operativo della procedure attuate e alle criticità riscontrate, per la successiva individuazione dei criteri progettuali alla base della piattaforma e del relativo gestionale scavi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021602

Titolo : 02_Individuazione criteri, specifiche funzionali e caratteristiche prestazionali

Descrizione :

Individuazione criteri, specifiche funzionali e caratteristiche prestazionali con redazione di apposito report finale al quale dovrà uniformarsi la futura ed eventuale progettazione della piattaforma digitale web, che verrà utilizzata per la presentazione delle richieste di scavo e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi stabiliti dal disciplinare scavi vigenti, e del relativo software gestionale in uso all'ufficio scavi per la gestione di tutte le fasi dell'intervento, richiesta, istruttoria, rilascio della concessione e monitoraggio del ripristino eseguito

Inizio Previsto: 01/07/18	Fine Prevista: 30/11/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-lug-18	30-nov-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-lug-18	30-nov-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-lug-18	30-nov-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-lug-18	30-nov-18	
ODORICI-FRANCESCA	1-lug-18	30-nov-18	
ROMAGNOLI-PAOLA	1-lug-18	30-nov-18	
SCALORI-FRANCESCA	1-lug-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si procederà all'individuazione di criteri, specifiche funzionali e caratteristiche prestazionali al quale dovrà uniformarsi la futura ed eventuale progettazione della piattaforma digitale web,	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Individuati criteri, specifiche funzionali e caratteristiche prestazionali per la futura progettazione della piattaforma digitale web, che verrà utilizzata per la presentazione delle richieste di scavo e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi stabiliti dal disciplinare scavi vigenti, e del relativo software gestionale in uso all'ufficio scavi per la gestione di tutte le fasi dell'intervento, richiesta, istruttoria, rilascio della concessione e monitoraggio del ripristino eseguito	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021603

Titolo : 03_Validazione del report finale

Descrizione :

Validazione del report finale in relazione agli obiettivi prefissati considerando l'ottimizzazione dei tempi di lavoro del personale coinvolto nella procedura, la riduzione dei tempi di rilascio del provvedimento autorizzativo e la maggior efficienza, efficacia, correttezza e trasparenza dell'intero iter procedimentale

Inizio Previsto:
01/12/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-dic-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-dic-18	31-dic-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-dic-18	31-dic-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-dic-18	31-dic-18	
ODORICI-FRANCESCA	1-dic-18	31-dic-18	
ROMAGNOLI-PAOLA	1-dic-18	31-dic-18	
SCALORI-FRANCESCA	1-dic-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Predisposto e validato il report finale al quale dovrà uniformarsi la futura progettazione della piattaforma digitale web, che verrà utilizzata per la presentazione delle richieste di scavo e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi stabiliti dal disciplinare scavi vigenti, e del relativo software gestionale in uso all'ufficio scavi per la gestione di tutte le fasi dell'intervento, richiesta, istruttoria, rilascio della concessione e monitoraggio del ripristino eseguito. Sulla scorta del report si è proceduto alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto, alla effettuazione della gara d'appalto e alla individuazione del soggetto fornitore del nuovo software.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0217

Obiettivo generale : Il Settore "Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana" ogni anno gestisce oltre 15.000 richieste di intervento sui beni di proprietà comunale. Dopo circa 15 anni è stato sostituito il programma di gestione delle richieste di manutenzione (Mabe) con un nuovo programma "Nettare" che consentirà la gestione digitale delle attività di manutenzione.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riorganizzazione	Si
Razionalizzazione	No
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVANI-FILIPPO	Categoria B3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FERRARI-MIRCA	Categoria D
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRASSO-TERESA	Categoria B3

Collaboratori	Inquadramento
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
PIERI-ROBERTO	PO
PIGAIANI-GIULIANA	Categoria D3
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE021701

Titolo : 01_Analisi, controllo e report delle attività/interventi eseguiti:

Descrizione :

Attraverso il nuovo programma Nettare, sarà più facile procedere alle attività di controllo ed analisi dello stato richieste/segnalazioni e dei relativi ordini di lavoro sia per gli interventi interni che esterni. Saranno possibili controlli immediati e riduzione dei tempi di elaborazione dei dati ed immediata produzione di report standard per il controllo. Prosiegua dei corsi per l'utilizzo di Nettare da parte dei colleghi dell'Ufficio Filtro.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
30/09/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	30-set-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	30-set-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	30-set-18	
CAVANI-FILIPPO	1-gen-18	30-set-18	
GALLI-STEFANO	1-gen-18	30-set-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	30-set-18	
GRASSO-TERESA	1-gen-18	30-set-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-gen-18	30-set-18	
MILANI-PATRIZIA	1-gen-18	30-set-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	30-set-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	30-set-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-gen-18	30-set-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	25	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. controlli	25	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	25	1,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report	25	6,00	6,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		6,00	6,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono proseguiti i corsi di formazione del personale dell'Ufficio Filtro all'utilizzo del nuovo programma per la gestione delle richieste/segnalazioni di manutenzione denominato "Nettare"	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono proseguiti i corsi di formazione del personale dell'Ufficio Filtro con la partecipazione anche dei tecnici interessati all'utilizzo del nuovo programma per la gestione delle richieste/segnalazioni di manutenzione denominato "Nettare"	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021702

Titolo : 02_Riduzione/progressiva eliminazione dell'uso della carta

Descrizione :

Attraverso la gestione coordinata con i colleghi degli altri uffici (Quartiere, Verde, Reparti ed in futuro di altri settori e ditte esterne), sarà possibile limitare l'uso della carta nella gestione delle commesse, ordini di lavoro e documenti vari. L'integrazione con altri programmi consentirà di non stampare più la documentazione inerente le richieste di intervento. L'uso della carta sarà limitato alla stampa del solo ODL per i reparti e casi eccezionali.

Inizio Previsto:
01/03/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-mar-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-mar-18	31-dic-18	
CAVANI-FILIPPO	1-mar-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-mar-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-mar-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-mar-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MILANI-PATRIZIA	1-mar-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-mar-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-mar-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è dato avvio con mirate comunicazioni e opportuni controlli ad azioni e comportamenti volti alla riduzione drastica dell'uso della carta, che nella nuova procedura adottata sarà limitata alla stampa del solo ODL per i reparti e a casi eccezionali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono proseguiti i controlli in merito alle indicazioni date volte alla riduzione drastica dell'uso della carta, oltre all'avvio di un piano per la progressiva sostituzione dei personal computer obsoleti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021705

Titolo : 05_Semplificazione ed integrazione con altri programmi/banche dati

Descrizione :

Incontri ed attività con altri settori (Sistemi informativi, il Patrimonio e delle Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali) per l'approfondimento e la gestione automatizzata degli aggiornamenti degli archivi come ad esempio: l'archivio dei beni del comune di Modena e l'archivio dei Centri di Costo. Tali incontri ed attività saranno finalizzate al miglioramento della gestione, alla semplificazione ed integrazione dei dati

Inizio Previsto:
01/04/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-apr-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-apr-18	31-dic-18	
CAVANI-FILIPPO	1-apr-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-apr-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-apr-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-apr-18	31-dic-18	
MILANI-PATRIZIA	1-apr-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-apr-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	33	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. consultazioni	33	3,00	4,00	Somma
2018 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	2,00	3,00	Somma
2018 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono effettuati Incontri ed attività con altri settori (Sistemi informativi, il Patrimonio e delle Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali) finalizzati al miglioramento della gestione automatizzata degli aggiornamenti degli archivi e alla semplificazione ed integrazione dei dati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono proseguiti incontri ed attività con altri settori finalizzati al miglioramento della gestione automatizzata degli aggiornamenti degli archivi e alla semplificazione ed integrazione dei dati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021706

Titolo : 06_ "Stop&View"

Descrizione :

Dopo aver conseguito parte degli obiettivi sopra esposti si avvierà la sperimentazione dell'obiettivo "Stop&View", ovvero l'utente addetto alla manutenzione, con l'utilizzo di un tablet e del programma NettareAPP, potrà "fermarsi e vedere" lo stato del bene "comunale" in cui si trova in quel momento, effettuare verifiche, controllare, integrare eventuali informazioni utili alla gestione, eseguire attività di monitoraggio.

Inizio Previsto:
01/06/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-giu-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-giu-18	31-dic-18	
CAVANI-FILIPPO	1-giu-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-giu-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-giu-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-giu-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-giu-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-giu-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-giu-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-giu-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-giu-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	33	3,00	5,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	3,00	Positivo
N. controlli	33	10,00	11,00	Somma
2018 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2018 Dicembre		5,00	5,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono avviate le prime verifiche sperimentali dell'obiettivo "Stop&View" che permetterà agli addetti alla manutenzione tramite un tablet e NettareAPP di effettuare tante azioni in	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

tempo reale verifiche, controlli, integrazioni e aggiornamento del monitoraggio del bene.		
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate le verifiche sperimentali dell'obiettivo "Stop&View" sono state svolte le prime prove di utilizzo da parte degli addetti alla manutenzione tramite un tablet e NettareAPP per effettuare in tempo reale verifiche, controlli, integrazioni e aggiornamento del monitoraggio del bene.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021703

Titolo : 03_Gestione coordinata degli interventi con personale interno e ditte esterne

Descrizione :

Il nuovo programma Nettare, consente di monitorare in tempo reale gli interventi in corso e di migliorare la gestione degli Ordini di lavoro interni ed esterni, nonché la gestione dei relativi appalti con ditte esterne. Gestione digitale degli Ordini di lavoro: Saranno avviate le procedure per consentire ai colleghi del Settore (con il supporto dei colleghi dell'Ufficio Filtro) la gestione digitale degli Ordini di Lavoro di competenza. Nel corso dell'anno, i colleghi degli uffici di Quartiere/Verde Pubblico e di alcuni reparti (come ad esempio Ufficio Segnaletica), saranno dotati di tablet per la gestione in esterno degli O.D.L. Si avvierà con le ditte impegnate negli appalti di manutenzione, un percorso per consentire loro il collegamento dall'esterno e la gestione digitale degli interventi assegnati.

Inizio Previsto:
30/06/18

Fine Prevista:
30/11/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	30-giu-18	30-nov-18	S
ASCARI-ALESSIO	30-giu-18	30-nov-18	
CALVARESE-GUIDO	30-giu-18	30-nov-18	
CAVANI-FILIPPO	30-giu-18	30-nov-18	
GALLI-STEFANO	30-giu-18	30-nov-18	
GANZERLI-ANDREA	30-giu-18	30-nov-18	
GRASSO-TERESA	30-giu-18	30-nov-18	
MENEGATTI-STEFANIA	30-giu-18	30-nov-18	
MILANI-PATRIZIA	30-giu-18	30-nov-18	
MORSELLI-PIETRO	30-giu-18	30-nov-18	
PIERI-ROBERTO	30-giu-18	30-nov-18	
PIGAIANI-GIULIANA	30-giu-18	30-nov-18	
SIRICO-GIOVANNI	30-giu-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------

	Indicatore			
N. consultazioni	33	5,00	6,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		2,00	3,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. verifiche	34	2,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è avviata con una delle ditte impegnate negli appalti di manutenzione, un primo percorso per consentire loro il collegamento dall'esterno e la gestione digitale degli interventi assegnati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Con due delle ditte impegnate negli appalti di manutenzione, dopo il primo percorso per consentire loro il collegamento dall'esterno e la gestione digitale degli interventi assegnati, sono state effettuate alcune prove di utilizzo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021704

Titolo : 04_Gestione richieste di intervento con l'interfaccia esterna di Nettare:

Descrizione :

I colleghi dell'Ufficio Filtro rispondono a numerose telefonate provenienti dalle strutture comunali. Con la collaborazione dei colleghi dell'Ufficio Qualità, si intende avviare un percorso guida per consentire ai referenti di strutture, scuole e di altri edifici comunali, di richiedere gli interventi attraverso l'uso dell'interfaccia esterna di Nettare. Ciò consentirà sia di migliorare la gestione delle richieste, sia di verificarne lo stato di attuazione.

Inizio Previsto:
01/07/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-lug-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-lug-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAVANI-FILIPPO	1-lug-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-lug-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-lug-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-lug-18	31-dic-18	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	1-lug-18	31-dic-18	
MILANI-PATRIZIA	1-lug-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-lug-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	33	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. consultazioni	33	5,00	6,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si organizzeranno incontri informativi con il personale delle varie strutture allo scopo di predisporre il futuro avvio di un percorso guida per inoltrare e monitorare direttamente attraverso l'uso dell'interfaccia esterna di Nettare le proprie richieste d'intervento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuati incontri informativi con i referenti dell'ufficio scuola allo scopo di predisporre il futuro avvio di un percorso guida per inoltrare e monitorare direttamente attraverso l'uso dell'interfaccia esterna di Nettare le proprie richieste d'intervento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0220

Obiettivo generale : Predisposizione del progetto per il completamento del Parco Chinnici allo scopo di incrementare il valore ecologico dell'intero comparto Salvo D'acquisto Est.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
FERRARI-MIRCA	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE022001

Titolo : 01_Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; rilievo dello stato di fatto dell'area e restituzione grafica degli elaborati

Descrizione :

Con il presente progetto si vuole ultimare la costruzione del Parco Chinnici, già parzialmente realizzato per soli 10.000 mq, verrà quindi completato per una estensione pari a 27.000 mq.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
31/03/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-mar-18	S
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-mar-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-mar-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-mar-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-mar-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuato il rilievo dello stato di fatto dell'area e la restituzione grafica, si è proceduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022002

Titolo : 02_Redazione del progetto definitivo

Descrizione :

Si terrà conto della tipologia di costruzione dell'intero comparto Salvo D'acquisto Est che prevede tra l'altro lunghi corridoi a

verde con alberelli ornamentali ai lati, favorendo cannocchiali che confluiscono in una grossa macchia boscata al centro del comparto.

Inizio Previsto:
01/04/18

Fine Prevista:
30/06/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-apr-18	30-giu-18	S
CARUSO-PAOLO	1-apr-18	30-giu-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-apr-18	30-giu-18	
FERRARI-MIRCA	1-apr-18	30-giu-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-apr-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	20	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	80	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto Il progetto definitivo relativo al completamento del "Parco Chinnici" che avrà la funzione primaria di schermare la viabilità principale oltre a quella di aumentare il valore ecologico.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022003

Titolo : 03_Redazione del progetto esecutivo

Descrizione :

La scelta e la collocazione delle essenze si basa primariamente in rapporto al massimo sviluppo previsto in altezza, con l'obiettivo di valorizzare al massimo il senso estetico e percettivo la profondità di campo rispetto ai limiti fisici complessivi. Visto il parco da Ovest verso Est il bosco si percepirà molto più profondo di quanto non fosse in realtà. Mentre dalla parte opposta ampie radure proietteranno l'occhio in profondità.

Questo parco verrà realizzato anche con la partecipazione di Hera che provvederà alla piantumazione di un numero importante di essenze arboree nel corso dell'anno 2018

Inizio Previsto:
01/07/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-lug-18	31-dic-18	S
CARUSO-PAOLO	1-lug-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-lug-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-lug-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	80	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	20	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Dopo aver predisposto Il progetto definitivo relativo al completamento del "Parco Chinnici" che avrà la funzione primaria di schermare la viabilità principale oltre a quella di aumentare il valore ecologico, si procederà allo sviluppo della progettazione esecutiva.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completata la progettazione esecutiva per il completamento del "Parco Chinnici" con la funzione primaria di schermare la viabilità principale e aumentarne il valore ecologico	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0221

Obiettivo generale : L'obiettivo è la redazione del progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione del teatro esistente e il completamento della ricostruzione della palestra.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** PIERI ROBERTO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE022101

Titolo : 01 Ottenimento pareri di competenza da VVF, CPVPS, Autorizzazione Sismica, CONI ed AUSL

Descrizione :

Ottenimento dei pareri di competenze da parte VVF, CPVPS, Autorizzazione Sismica, CONI ed AUSL sugli elaborati del progetto definitivo

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
31/08/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-ago-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-ago-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-ago-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-18	31-ago-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	5,00	5,00	Somma
2018 Giugno		0,00	5,00	Positivo
2018 Settembre		5,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gli elaborati del progetto definitivo sono stati inviati a VVF, CPVPS, ufficio Autorizzazione Sismica, CONI ed AUSL per l'ottenimento dei pareri di competenze.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati ottenuti tutti i pareri di competenza di VF, CPVPS, ufficio Autorizzazione Sismica, CONI ed AUSL.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022102

Titolo : 02 Completamento del progetto esecutivo

Descrizione :

Recepimento dei pareri espressi dagli enti competenti, completamento del progetto esecutivo e sua successiva validazione

Inizio Previsto:
01/10/18

Fine Prevista:
30/11/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-ott-18	30-nov-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-ott-18	30-nov-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-ott-18	30-nov-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-ott-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	80	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	20	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito dell'ottenimento dei pareri di competenze da parte VVF, CPVPS, Autorizzazione Sismica, CONI ed AUSL si procederà alla redazione del progetto esecutivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completata la progettazione esecutiva del primo stralcio per la demolizione e ricostruzione del teatro esistente e il completamento della ricostruzione della palestra	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022103

Titolo : 03 Avvio procedura di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo

Descrizione :

Avvio procedura di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo

Inizio Previsto:
01/11/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-nov-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-nov-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-nov-18	31-dic-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-nov-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto il progetto esecutivo si darà avvio alla procedura per l'approvazione in linea tecnica.I	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Approvato il progetto esecutivo è stata completata la procedura d'aggiudicazione ed avviati i lavori compresi nel primo stralcio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0222

Obiettivo generale : Indagine conoscitiva, effettuata da operatori e tecnici del settore, sullo stato e la rispondenza alle norme di ciascuna struttura allo scopo di avviare la redazione di progetti di manutenzione straordinaria mirati.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE022201

Titolo : 01_Organizzazione e criteri operativi

Descrizione :

Nell'ambito dell'edilizia sportiva si intendono come Palestre Curricolari quei fabbricati compresi nell'ambito di plessi scolastici costruiti negli anni '70. A seguito della crescente richiesta di spazi idonei all'attività fisica queste Palestre rivestono una grande importanza per il loro doppio utilizzo sia ad uso scolastico che per l'associazionismo sportivo. Si è ritenuto pertanto opportuno effettuare una indagine conoscitiva sullo stato strutturale e rispondenza alle norme di ciascuna struttura allo scopo di avviare la redazione di progetti di manutenzione straordinaria mirati. Le Palestre sottoposte ad indagine saranno quelle a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi.

Organizzazione delle squadre di operatori interne e impostazione dei criteri atti a classificare lo stato di conservazione dei locali specificatamente rivolti a serramenti, arredi, pavimentazioni, impianti elettrici, impianti termoidraulici ecc..

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
31/03/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-mar-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-mar-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-18	31-mar-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-mar-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-mar-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	31-mar-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-mar-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-mar-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-mar-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è proceduto ad organizzare le squadre di operatori interne e a definire i criteri atti a classificare lo stato di	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

conservazione di serramenti, arredi, pavimentazioni, impianti elettrici, impianti termoidraulici ecc..		
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata l'organizzazione delle squadre di operatori interne e la definizione dei criteri atti a classificare lo stato di conservazione di serramenti, arredi, pavimentazioni, impianti elettrici, impianti termoidraulici ecc..	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022202

Titolo : 02_Verifiche, sopralluoghi e relativi report

Descrizione :

Analisi, verifiche e sopralluoghi, da parte di operatori, assistenti ed istruttori tecnici, finalizzati alla verifica dello stato delle strutture e produzione dei relativi report

Inizio Previsto:
01/04/18

Fine Prevista:
30/09/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-apr-18	30-set-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-apr-18	30-set-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-apr-18	30-set-18	
GRECO-MARCO	1-apr-18	30-set-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-apr-18	30-set-18	
RIALTI-ELISA	1-apr-18	30-set-18	
RICCI-FRANCESCO	1-apr-18	30-set-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-apr-18	30-set-18	
VIVI-CLAUDIO	1-apr-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	33	12,00	12,00	Somma
2018 Giugno		8,00	8,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. studi	33	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	34	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Operatori, assistenti ed istruttori tecnici, hanno iniziato i sopralluoghi e le attività di analisi, verifica e report finalizzate alla verifica dello stato delle strutture sportive a corredo delle scuole Leopardi e Cavour.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Svolti i sopralluoghi e le attività di analisi, verifica e report finalizzate alla verifica dello stato delle strutture sportive a corredo delle scuole interessate.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022203

Titolo : 03_Ricerca documentazione e certificazioni pregresse

Descrizione :

Ricerca, da parte dei tecnici dell'ufficio di atti, di elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni e informazioni varie inerenti i fabbricati delle palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi

Inizio Previsto:
01/07/18

Fine Prevista:
31/10/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-lug-18	31-ott-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-lug-18	31-ott-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-lug-18	31-ott-18	
GRECO-MARCO	1-lug-18	31-ott-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-lug-18	31-ott-18	
RIALTI-ELISA	1-lug-18	31-ott-18	
RICCI-FRANCESCO	1-lug-18	31-ott-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-lug-18	31-ott-18	
VIVI-CLAUDIO	1-lug-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	33	30,00	40,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		20,00	30,00	Positivo
2018 Dicembre		10,00	10,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. report	34	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici dell'ufficio avvieranno la ricerca di atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni e informazioni varie inerenti i fabbricati interessati dall'indagine.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completata la ricerca di atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni e informazioni varie inerenti i fabbricati interessati dall'indagine.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022204

Titolo : 04_Valutazione finale complessiva dei risultati delle indagini conoscitive

Descrizione :

Tavoli tecnici di confronto del gruppo di lavoro per l'esame e la valutazione delle informazioni contenute nei report e della documentazione rinvenuta per le palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi

Inizio Previsto: 01/11/18	Fine Prevista: 30/11/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-nov-18	30-nov-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-nov-18	30-nov-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-nov-18	30-nov-18	
GRECO-MARCO	1-nov-18	30-nov-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-nov-18	30-nov-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIALTI-ELISA	1-nov-18	30-nov-18	
RICCI-FRANCESCO	1-nov-18	30-nov-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-nov-18	30-nov-18	
VIVI-CLAUDIO	1-nov-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	8,00	8,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		8,00	8,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completata la valutazione dei risultati delle indagini conoscitive svolte per le palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022205

Titolo : 05_Avvio della redazione dei progetti

Descrizione :

Avvio della redazione di progetti di manutenzione straordinaria mirati: predisposizione di elaborati grafici e documentali per le palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi

Inizio Previsto: 01/12/18	Fine Prevista: 31/12/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-dic-18	31-dic-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-dic-18	31-dic-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-dic-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-dic-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-dic-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-dic-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-dic-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-dic-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-dic-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	4,00	Positivo
N. elaborati	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Completate le attività propedeutiche si avvierà la redazione di progetti di manutenzione straordinaria mirati per le palestre oggetto dell'indagine.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Avviata la fase di redazione degli studi di fattibilità e/o progettazione per la manutenzione straordinaria delle palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0226

Obiettivo generale : Progettazione di interventi finalizzati all'ottenimento del parere positivo dei Vigili del Fuoco di Modena in materia di prevenzione incendi e di interventi per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti elettrici.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE022601

Titolo : 01_Rilievo degli stati di fatto delle strutture

Descrizione :

Esecuzione da parte dei tecnici del settore di verifiche e rilievi mirati degli stati di fatto con riferimento alle norme di prevenzione incendi e allo stato degli impianti elettrici presso le scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
30/06/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	30-giu-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-18	30-giu-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	30-giu-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	30-giu-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	30-giu-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	30-giu-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	30-giu-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	30-giu-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore hanno effettuato le i verifiche ed i rilievi degli stati di fatto con riferimento alle norme di prevenzione incendi e allo stato degli impianti elettrici nelle quattro strutture.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : Effettuati i rilievi degli stati di fatto delle strutture delle scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE022602

Titolo : 02_Elaborati grafici

Descrizione :

Predisposizione da parte dei tecnici del settore degli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli

Inizio Previsto: 01/02/18	Fine Prevista: 30/09/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-feb-18	30-set-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-feb-18	30-set-18	
GRECO-MARCO	1-feb-18	30-set-18	
LOLLI-LUCIANO	1-feb-18	30-set-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-feb-18	30-set-18	
MARINI-LAURENT	1-feb-18	30-set-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-feb-18	30-set-18	
RICCI-FRANCESCO	1-feb-18	30-set-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-feb-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	20	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. elaborati	80	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Completati i rilievi si avvierà la predisposizione degli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle quattro	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

strutture.		
Secondo Stato di Avanzamento : Predisposti gli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022603

Titolo : 03_Verifica delle certificazioni agli atti

Descrizione :

I tecnici del settore provvedono al controllo e verifica delle certificazioni esistenti agli atti sia in materia di prevenzione incendi che impiantistica per le scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli

Inizio Previsto:
01/05/18

Fine Prevista:
30/09/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-mag-18	30-set-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-mag-18	30-set-18	
GRECO-MARCO	1-mag-18	30-set-18	
LOLLI-LUCIANO	1-mag-18	30-set-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-mag-18	30-set-18	
MARINI-LAURENT	1-mag-18	30-set-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-mag-18	30-set-18	
RIALTI-ELISA	1-mag-18	30-set-18	
RICCI-FRANCESCO	1-mag-18	30-set-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-mag-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

In corso i controlli e le verifiche delle certificazioni esistenti agli atti in materia di prevenzione incendi e di impiantistica.	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completati i controlli e le verifiche delle certificazioni esistenti agli atti in materia di prevenzione incendi e di impiantistica per le scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE022605

Titolo : 04_Avvio delle progettazioni definitive

Descrizione :

Avvio della predisposizione dei progetti definitivi per gli interventi ritenuti necessari per l'ottenimento del parere positivo dei Vigili del Fuoco di Modena sia in materia di prevenzione incendi che di interventi per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti elettrici.

Inizio Previsto: 01/10/18	Fine Prevista: 31/12/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-ott-18	31-dic-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-ott-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-ott-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-ott-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-ott-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-ott-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-ott-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-ott-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-ott-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	4,00	Positivo
N. elaborati	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettui i rilievi e le verifiche necessarie si procederà con l'avvio della predisposizione dei progettazione definitiva degli interventi ritenuti necessari per l'ottenimento del parere positivo dei Vigili del Fuoco.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Avviata la predisposizione dei progetti definitivi degli interventi ritenuti necessari all'ottenimento del parere positivo dei Vigili del Fuoco di Modena sia in materia di prevenzione incendi che di interventi per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti elettrici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0230

Obiettivo generale :

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti. La riqualificazione ed il restauro di questi importanti contenitori si inserisce nel quadro generale della valorizzazione del patrimonio culturale modenese.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** MORSELLI PIETRO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00
2019	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FONTANA-LUCIO	Categoria D3
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente

Collaboratori	Inquadramento
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE023011

Titolo : 004_Progettazione : Chiesa di San Biagio

Descrizione :

Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012.

La regione ha richiesto ulteriori integrazioni al progetto consistenti in rilievi dettagliati della cupola, rilievi materici e stratigrafie per l'individuazione di eventuali decorazioni murali esistenti e coperti dall'attuale tinteggio.

Si prevede quindi l'invio in regione del progetto così integrato per l'ottenimento della congruità.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
31/10/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-ott-18	S
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. progetti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso la predisposizione delle integrazioni al progetto richieste dalla Regione al fine dell'invio per l'ottenimento della congruità.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Inviato in Regione il progetto esecutivo con tutte le integrazioni richieste per l'ottenimento della congruità.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023001

Titolo : 01 E_"Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici" : Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense - Opere edili ed impiantistiche.

Descrizione :

Il progetto Ducato Estense, la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola.

Per quanto riguarda Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense sono state appaltate le "Opere Provvisionali", propedeutiche ai lavori generali, per la realizzazione degli Uffici e gli ambulatori del Distretto Ausl provvisori i lavori inizieranno entro aprile e si concluderanno entro la fine dell'anno, in concomitanza con la pubblicazione del Bando Europeo per l'affidamento delle opere complessive.

Inizio Previsto:
01/03/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. stati di avanzamento	20	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviati a Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense le "Opere Provvisionali", per la realizzazione degli Uffici e degli ambulatori del Distretto Ausl provvisori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : In corso i lavori a Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense le "Opere Provvisionali", per la realizzazione degli Uffici e degli ambulatori del Distretto Ausl provvisori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023004

Titolo : 04 E_ Restauro, ripristino e rafforzamento strutturale del Compesso "San Paolo - Ex Convento e Oratorio - Ex Chiesa":

Descrizione :

Le opere riguarderanno la Chiesa e l'ex Oratorio per l'esecuzione del ripristino dei danni da sisma ed il rafforzamento dell'impianto strutturale del complesso, inoltre verranno eseguite opere di restauro delle decorazioni presenti, ulteriori opere riguarderanno il completamento di un locale, compreso nel precedente stralcio dei lavori, per renderlo abitabile. E' in oltre previsto il consolidamento delle fondazioni e il ripristino delle lesioni del muro di confine posto su via Caselle Progetto esecutivo e pubblicazione del bando di gara effettuati nel 2017, si prevede aggiudicazione dei lavori.

Inizio Previsto:
01/03/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le procedure per l'affidamento delle opere per il "Restauro, ripristino e rafforzamento strutturale del Compesso "San Paolo - Ex Convento e Oratorio - Ex Chiesa".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata l'aggiudicazione definitiva delle opere per il "Restauro, ripristino e rafforzamento strutturale del Compesso "San Paolo - Ex Convento e Oratorio - Ex Chiesa".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023005

Titolo : 05 E_ "Ripristino con miglioramento sismico e rifunzionalizzazione generale" : fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio" - Lavori in corso

Descrizione :

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 la sede del Liceo delle Scienze Umane "Carlo Sigonio" posta in centro storico, e sottoposta a tutela con vincolo ministeriale, è stata dichiarata in parte non agibile, in parte vulnerabile, pertanto l'attività scolastica è stata spostata in altra sede. Approvato il progetto per il "Ripristino con miglioramento sismico e

rifunionalizzazione generale" conclusa la gara d'appalto, sono iniziati i lavori nel settembre 2017 che proseguiranno nel corso dell'anno 2018.

Inizio Previsto: 01/03/18	Fine Prevista: 31/12/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-mar-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-mar-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	3,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono regolarmente le opere per il "Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale": fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Procede l'esecuzione di "Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale" del fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023006

Titolo : 06 E_Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di S. Agostino e Chiesa del Voto

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, continueranno i lavori della Chiesa di S. Agostino mentre inizieranno le opera presso la Chiesa del Voto

Inizio Previsto: 01/03/18	Fine Prevista: 31/12/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
MARINI-LAURENT	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. stati di avanzamento	50	4,00	4,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono regolarmente i lavori della Chiesa di S. Agostino mentre si prevede di avviare nel mese di luglio le opera presso la Chiesa del Voto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Procedono i lavori della Chiesa di S. Agostino ed è iniziato l'intervento di ripristino presso la Chiesa del Voto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023007

Titolo : 07 E Intervento riparazione e rafforzamento locale nelle scuderie di Villa Sorra nel Comune di Castelfranco Emilia

Descrizione :

Sono previsti interventi per riparare le lesioni causate dal sisma e, attraverso un quadro organico di interventi di consolidamento, ottenere ripristino e rafforzamento locale dell'edificio. Identificate le cause che hanno prodotto le lesioni rilevate e le vulnerabilità strutturali direttamente riconducibili al quadro di danno è stato predisposto un intervento progettuale che sani le vulnerabilità suddette, riducendo il rischio che si riproponga un quadro di danneggiamento analogo in caso di futuri eventi sismici e rafforzando localmente gli elementi strutturali che si sono dimostrati particolarmente vulnerabili e danneggiati. Si prevede l'avvio dei lavori.

Inizio Previsto:
01/03/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	30	1,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. stati di avanzamento	70	1,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato realizzato l'intervento di risanamento progettato, riducendo il rischio che si riproponga un quadro di danneggiamento analogo in caso di futuri eventi sismici e rafforzando localmente gli elementi strutturali che si sono dimostrati particolarmente vulnerabili e danneggiati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Ultimato l'intervento di riparazione e rafforzamento locale nelle scuderie di Villa Sorra nel Comune di Castelfranco Emilia	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023008

Titolo : 001_Progettazione : Cimitero San Cataldo

Descrizione :

Il progetto si inserisce nell'ambito generale relativo alle valutazioni e riduzioni del rischio sismico del patrimonio culturale e si basa sull'analisi preliminare delle vulnerabilità del Cimitero di San Cataldo e stabilendo il predimensionamento degli interventi strutturali da eseguire. L'opera in oggetto è un complesso edilizio molto esteso, con una storia edificatoria molto articolata in quanto è stato realizzato in diverse fasi, in un ampio arco temporale e le varie fasi costruttive rispecchiano le tecniche costruttive tipiche del periodo. Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. I danni riscontrati sono dovuti principalmente alle fisiologiche vulnerabilità presenti nella struttura in muratura relativa alla porzione più antica e gli interventi previsti dal progetto si prefiggono la riparazione di quelli che hanno generato: l'apertura generalizzata di lesioni nelle volte; le lesioni negli archi e nelle cupole; le lesioni passanti nella muratura localizzate in maniera puntuale in varie zone del complesso edilizio; i fuori piombo del muro di cinta perimetrale nella zona sud, con rilevanti danni ai quattro portali derivati dall'accentuarsi della rotazione al piede a seguito del sisma.

Nel 2017 è stato consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico economica che dovrà essere sottoposto alla verifica della Commissione Congiunta per il parere di competenza, a seguito dell'ottenimento del parere si avvierà la progettazione secondo le indicazioni ricevute.

Inizio Previsto:
01/03/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
BRAIDA-ILARIA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	70	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. elaborazioni	30	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è in attesa che la Commissione Congiunta Regionale esprima il proprio parere di competenza sul progetto di fattibilità tecnico economica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono in corso di redazione le integrazioni al progetto di fattibilità tecnico economica presentato richieste dalla Commissione Congiunta Regionale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023009

Titolo : 002_Progettazione : Ex Pentathlon

Descrizione :

Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012.

Nel 2017 è stato consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico economica che dovrà essere sottoposto alla verifica della Commissione Congiunta per il parere di competenza, a seguito dell'ottenimento del parere si avvierà la progettazione secondo le indicazioni ricevute

Inizio Previsto:
01/03/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	70	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. elaborazioni	30	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è in attesa che la Commissione Congiunta Regionale esprima il proprio parere di competenza sul progetto di fattibilità tecnico economica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono in corso di redazione le integrazioni al progetto di fattibilità tecnico economica presentato richieste dalla Commissione Congiunta Regionale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023010

Titolo : 003_Progettazione : Palazzo Comunale

Descrizione :

Sulla base dei sopralluoghi effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017, si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012.

Nel 2017 è stato consegnato in Regione il progetto di fattibilità tec econ che dovrà essere sottoposto alla verifica della Commissione Congiunta per il parere di competenza, a seguito dell'ottenimento del parere si avvierà la progettazione secondo le indicazioni ricevute

Inizio Previsto:
01/03/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	70	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. elaborati	30	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è in attesa che la Commissione Congiunta Regionale esprima il proprio parere di competenza sul progetto di fattibilità tecnico economica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono in corso di redazione le integrazioni al progetto di fattibilità tecnico economica presentato richieste dalla Commissione Congiunta Regionale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023002

Titolo : 02 E_ "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici" : Palazzo Ducale

Descrizione :

Il progetto "Ducato Estense", la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense , il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola. Per quanto riguarda Palazzo Ducale, approvato il progetto esecutivo e pubblicato il bando di gara nel 2017, si prevede di effettuare nel corso del 2018 l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori.

Inizio Previsto:
01/04/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-apr-18	31-dic-18	S
RICCHETTI-FRANCESCO	1-apr-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	50	1,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	1,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state regolarmente espletate le procedure per l'affidamento dei "Lavori di restauro dell'ornato e dei serramenti della facciata su piazza Roma".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono iniziati e procedono i "Lavori di restauro dell'ornato e dei serramenti della facciata su piazza Roma".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023003

Titolo : 03 E_ "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici" : Castello di Sestola

Descrizione :

Il progetto "Ducato Estense", la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola. Per quanto riguarda il Castello di Sestola, approvato il progetto esecutivo e pubblicato il bando di gara nel 2017, si prevede di effettuare nel corso del 2018 l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori.

Inizio Previsto:
01/04/18

Fine Prevista:
31/12/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-apr-18	31-dic-18	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-apr-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-apr-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-apr-18	31-dic-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le procedure per l'aggiudicazione dei lavori di "Restauro e valorizzazione del complesso del Castello di Sestola"	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Restauro e valorizzazione del complesso del Castello di Sestola".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0279

Obiettivo generale :

In linea con le indicazioni della Regione Emilia-Romagna ed in coordinamento con il PAIR2020 - Piano Aria Integrato Regionale (DGR n.115 del 11.04.2017), il Comune è chiamato alla redazione del PUMS che si propone di definire le strategie prioritarie per soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci nelle aree urbane e periurbane, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** CALVARESE GUIDO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Mobilità sostenibile

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE027901

Titolo : Predisposizione bozza di documento preliminare PUMS

Descrizione :

Il documento contiene il quadro sinottico dello stato attuale, lo schema dell'analisi Swot, l'analisi dell'indagine pubblica sui temi in discorso, la definizione degli obiettivi e delle priorità, il sistema delle strategie.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista:
31/03/18

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-mar-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-mar-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-mar-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-mar-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' in corso l'aggiornamento di un documento preliminare discusso in Giunta, secondo le indicazioni ricevute e con l'integrazione dei temi strategici a maggior scala da cui discendono le decisioni sulle strategie puntuali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stata conclusa la redazione del documento preliminare del PUMS approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 782 del 28.12.2018	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE027902

Titolo : Sviluppo studi modellistici macro-interventi infrastrutturali in discussione

Descrizione :

Mediante l'utilizzo del software di macro-simulazione VISUM sono valutati singolarmente gli effetti che i principali sviluppi infrastrutturali in previsione determineranno sul sistema della mobilità urbana e periurbana.

Inizio Previsto: 01/03/18	Fine Prevista: 30/09/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-mar-18	30-set-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-mar-18	30-set-18	
CREMONINI-BARBARA	1-mar-18	30-set-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-mar-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati elaborati studi specifici sugli effetti previsti per lo sviluppo del comparto Morane Vaciglio e del completamento della tangenziale sud di Modena (Complanarina).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si sono conclusi gli studi modellistici mediante il modello di macrosimulazione VISUM, giungendo all'elaborazione dei 3 scenari di assetto a 2 - 5 - 10 anni da oggi, ricomprendendo le principali modifiche infrastrutturali previste e rispettando le prospettive di sviluppo prefigurate nell'ambito degli studi per il PUG.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE027903

Titolo : Condivisione con La Giunta e gli Stakeholders delle strategie a partire dal documento preliminare posto a base della redazione definitiva del PUMS

Descrizione :

Alla luce di:

- contributi raccolti nel corso dello specifico percorso partecipativo del PUMS con gli stakeholders individuati in relazione agli obiettivi,
- indicazioni preliminari della Giunta Comunale,
- indicazioni derivanti da eventuali ulteriori percorsi partecipativi pubblici o condivisione con altri organi politici, a seconda dello specifico iter determinato dalla Giunta Comunale,

si procede ad emendare opportunamente il documento preliminare del PUMS affinché possa essere sottoposto al vaglio della Giunta Comunale per individuare puntuali linee di indirizzo volte alla redazione del documento definitivo.

Inizio Previsto: 01/04/18	Fine Prevista: 31/12/18	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-apr-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-apr-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-apr-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. percorsi	100	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' in corso l'aggiornamento di un documento preliminare che è stato discusso in Giunta. A seguito delle indicazioni ricevute il documento è in corso di integrazione con la definizione del quadro delle strategie specifiche di mobilità che illustri la visione dei trasporti urbani (persone e merci) nel breve e medio periodo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : A valle dell'approvazione da parte della Giunta del documento preliminare, sono già stati avviati due ulteriori percorsi partecipativi: il primo con specifico riferimento alle priorità delle strategie puntualmente individuate nel documento preliminare; il secondo, in collaborazione con i competenti uffici regionali, è compreso nell'iter della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) propedeutica alla redazione del documento finale, che sarà proposto in adozione al Consiglio Comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

PEG 2018 - 2020

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11101

Direzione di Settore - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana

Codice : 11101

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : EL AHMADIE NABIL

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BONUCCHI-STEFANO	Categoria B3
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONietta	Categoria D
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
CIFU'-STEFANO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
DONINI-STELLA	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-GIULIA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FONTANA-LUCIO	Categoria D3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
LUPI-ELISA	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO
RIALT-ELISA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO021601

Titolo : 1_Actività generali

Descrizione :

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche.
 Coordinamento, consultazioni e incontri per predisposizione ed elaborazione degli strumenti di programmazione del Settore:
 Documento Unico Programmazione, Piano Esecutivo Gestione ecc.
 Coordinamento, consultazioni e incontri per adempimenti di Bilancio: elaborazione previsioni, variazioni ecc.
 Coordinamento e incontri per raccolta dati per elaborazione adempimenti quali :Piano Anticorruzione adempimenti L.
 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 ecc.
 Programmazione e gestione delle iniziative di formazione e per la qualità del personale del settore.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	30	55	65	Somma
2018 Giugno		25	25	Positivo
2018 Settembre		15	15	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		15	25	Positivo
N. incontri	30	40	45	Somma
2018 Giugno		15	15	Positivo
2018 Settembre		10	10	Positivo
2018 Dicembre		15	20	Positivo
N. elaborazioni	30	40	50	Somma
2018 Giugno		15	15	Positivo
2018 Settembre		10	10	Positivo
2018 Dicembre		15	25	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	15	15	Media
2018 Giugno		15	15	Positivo
2018 Settembre		15	15	Positivo
2018 Dicembre		15	15	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte tutte le attività necessarie ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche, per la predisposizione ed elaborazione degli strumenti di programmazione, gli adempimenti di Bilancio, il Piano Anticorruzione adempimenti L. 190/2012, il Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013, nonché le attività per la formazione e per la qualità del personale del settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate tutte le attività necessarie ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche, per la predisposizione ed elaborazione degli strumenti di programmazione, gli adempimenti di Bilancio, il Piano Anticorruzione adempimenti L. 190/2012, il Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013, nonché le attività per la formazione e per la qualità del personale del settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO021603

Titolo : 2_Legge 190/2012 "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità"

Descrizione :

Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020". Si prevede il proseguimento delle diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi nei vari processi :ad esempio per il rilascio delle concessioni allo scavo a enti e privati sono previsti specifici controlli a campione sia del Dirigente del settore che del dirigente del servizio; verifiche di eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.; particolare attenzione verrà posta all'affidamento e all'esecuzione di Lavori, Servizi, Forniture. Importante sarà il monitoraggio delle azioni svolto dal Comitato di Direzione, organo interno di coordinamento delle diverse unità organizzative, con compiti decisionali di tipo strategico e gestionale.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VALLI-KATIA	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	20	8	24	Somma
2018 Giugno		4	4	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		2	18	Positivo
N. verifiche	30	12	24	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	15	Positivo
N. sedute	30	10	24	Somma
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		3	17	Positivo
Tempo medio di verifica in giorni	20	3	3	Media
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuato coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021602

Titolo : 3_Attività di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio comunale

Descrizione :

Le politiche di mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale vedono il settore impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale. Le attività di monitoraggio consistono sommariamente in sopralluoghi e verifiche tecniche relative: allo stato delle strutture, dei componenti edilizi (pareti, coperture, serramenti, ed opere di finitura varie), del funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni

igienico-sanitarie degli immobili - allo stato di strade, infrastrutture stradali e del verde urbano.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VALLI-KATIA	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	50	250	250	Somma
2018 Giugno		120	120	Positivo
2018 Settembre		80	80	Positivo
2018 Dicembre		50	50	Positivo
N. verifiche	50	160	160	Somma
2018 Giugno		80	80	Positivo
2018 Settembre		40	40	Positivo
2018 Dicembre		40	40	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle funzioni istituzionali del settore volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Svolte le funzioni istituzionali del settore volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021605

Titolo : 4_Segnaletica stradale e attrezzature per la sicurezza stradale

Descrizione :

Il Codice della Strada detta le funzioni istituzionali degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione mediante l'esecuzione di interventi mirati alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità degli utenti della strada. Tali funzioni comprendono il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Comprendono altresì la manutenzione e l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, la manutenzione della segnaletica stradale, installazione e manutenzione delle attrezzature per la sicurezza stradale quali le barriere di protezione stradali (tipo guard-rail) , il rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o attraversamenti pedonali ecc., Si aggiungono tutte le lavorazioni necessarie all'allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di organizzazione del traffico diversi come l'installazione della segnaletica verticale e/o la realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi posti

handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc.. Per le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento l'Ufficio Filtro provvede ad effettuare la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti. (gli indicatori di riferimento sono imp. accertato per interventi interni o importo impegnato per interventi con ditte esterne, n. interventi con personale interno e s.a.l. per l'appalto esterno).

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
BERTOLI-FRANCO	1-gen-18	31-dic-18	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-18	24-lug-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	40	1000	1425	Somma
2018 Giugno		300	497	Positivo
2018 Settembre		400	400	Positivo
2018 Dicembre		300	528	Positivo
Importo impegnato (in euro)	20	400000	400000	Somma
2018 Giugno		150000	150000	Positivo
2018 Settembre		200000	200000	Positivo
2018 Dicembre		50000	50000	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		1	1	Positivo
Importo accertato (in euro)	20	80000	82379	Somma
2018 Giugno		40000	40000	Positivo
2018 Settembre		30000	30000	Positivo
2018 Dicembre		10000	12379	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Interventi e costi sostenuti effettuati sia con personale interno (n. interventi e imp. accertato), sia con ditte esterne (importo impegnato, n. s.a.l.).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completati e rendicontati gli interventi effettuati sia con personale interno (n. interventi e imp. accertato), sia con ditte esterne (importo impegnato, n. s.a.l.).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021604

Titolo : 5_Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza

Descrizione :

Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione n. 4 "Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di proprietà comunale", nell'ambito del Centro operativo comunale.

Attività in tempo ordinario:

Materiali e mezzi:

- Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle risorse: materiali, attrezzature tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto; con indicazione per ciascuna voce della reperibilità, della disponibilità e del tipo di trasporto
- Individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli eventi
- Aggiornamento costante del quadro delle risorse disponibili
- Responsabilità nell'apertura e nell'accesso a tutti gli edifici sensibili di proprietà comunale (Scheda q)
- Redazione e gestione del Piano Neve e del disciplinare di chiusura ponti

Censimento danni edifici pubblici:

- Acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso

- Collaborazione alla predisposizione del piano per un tempestivo censimento dei beni danneggiati con specifica modulistica per un rilevamento omogeneo

- Determinazione dei settori di intervento con individuazioni di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni in caso di calamità

Attività in caso di emergenza:

Materiali e mezzi:

- Supporto nelle operazioni di soccorso
- Informazione al Sindaco sulle risorse disponibili
- Acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità
- Posizionamento e gestione della segnaletica di avviso
- Attivazione e gestione del Piano Neve e del disciplinare di chiusura ponti

Censimento danni edifici pubblici:

- Verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati
 - Rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici, opere di interesse artistico e culturale, viabilità e infrastrutture pubbliche
 - Collaborazione con la Funzione "Censimento danni - edifici privati" nello svolgimento dell'attività speditiva di primo rilevamento e censimento dei danni riferiti a: impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive e commerciali, agricoltura e zootecnia
 - Indicazione degli interventi di emergenza da attivare per eliminare gli stati di pericolo (ordinanza)
- Comunicazioni al Responsabile di Protezione Civile dell'Ente nel caso di ogni eventuale variazione relativa ai nominativi dei collaboratori ed alle attività svolte in tempo ordinario e di emergenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Protezione civile	Sì

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	30	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. verifiche	50	3	5	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	3	Positivo
N. collaborazioni	20	3	4	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate le azioni di competenza del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione n. 4 "Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di proprietà comunale", nell'ambito del Centro operativo comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate le azioni di competenza del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione n. 4 "Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di proprietà comunale", nell'ambito del Centro operativo comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11102

Servizio opere pubbliche e edilizia storica

Codice : 11102

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	Categoria D3
GRECO-MARCO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO021703

Titolo : 1_Studi di fattibilità e/o progettazioni di opere di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Descrizione :

Predisposizione di studi e/o progetti ai vari livelli ai sensi del D.lgs 50/2016, per interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	40	3	6	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		1	4	Positivo
N. elaborazioni	30	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. proposte	30	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Tra le diverse attività si segnalano la predisposizione dei seguenti studi di fattibilità: Manutenzione Palamolza, Risanamento Isituto Orazio Vecchi Tonelli, Manutenzione e rifunzionalizzazione Biblioteca Delfini	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si segnalano ulteriori studi di fattibilità e/o progettazioni quali: -Palazzina CSI per riparazione danni da sisma -Chiesetta Ricci per riparazione danni da sisma -Chiesetta San Lazzaro per riparazione danni da sisma -Ex Posta Marzaglia per riparazione danni da sisma -Scuole primarie DeAmicis per miglioramento sismico -Teatro Sorchi per riparazione danni da sisma -Palazzo Comunale ampliamento acetaia -Palazzo Comunale interventi su impianti elettrici e meccanici -Scuole S. Carlo-Pascoli Secondo stralcio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021704

Titolo : 2_Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Descrizione :

Esecuzione di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	3	3	Somma
2018 Giugno		1	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso di realizzazione diversi interventi per l'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria, il recupero, la qualificazione, l'adeguamento normativo o il restauro, come ad esempio quelli presso il Teatro Storchi per la sistemazione dei bagni o presso le Scuole San Carlo Pascoli per il miglioramento sismico della struttura.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021705

Titolo : 3_Actività legate alla conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti dall'UNESCO

Descrizione :

Partecipazione al Comitato Tecnico composto da funzionari e tecnici designati dai vari enti che lo compongono, tra cui il Comune di Modena, e delle Soprintendenze Beni Architettonici e per il Paesaggio, Beni Storici Artistici e Etnoantropologici e per i Beni Archeologici allo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di Gestione e di seguirne la realizzazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	3	4	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Con la partecipazione di funzionari e tecnici del settore alle attività del Comitato Tecnico, costituito con lo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di Gestione e di seguirne la realizzazione, prosegue l'impegno nelle attività legate alla conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti dall'UNESCO	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Proseguita la partecipazione di funzionari e tecnici del settore alle attività del Comitato Tecnico, costituito con lo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di Gestione, seguirne la realizzazione e	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

l'impegno nelle attività legate alla conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti dall'UNESCO		
---	--	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11103

Ufficio Manutenzione Ordinaria

Codice : 11103

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
AUCELLO-TOMMASO	Categoria B
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BOZZOLI-ANNA	Categoria B
BRANDOLI-ROBERTO	Categoria B3
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
CAVANI-ALBERTO	Categoria B3
COPPOLA-ANTONIO	Categoria B
DOMINA-LIBORIO	Categoria B
DOMINA-SALVATORE	Categoria B
DONDI-NANDO	Categoria B
FERRARI-ETTORE	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
IMPARATO-MICHELE	Categoria B
IZZO-MARIO	Categoria B
LER-ELIO	Categoria B
LIPPOLIS-MARCELLO	Categoria B
LUPPI-PAUL	Categoria B
MARINO-GIOVANNI	Categoria B
MASTRI-MAURO	Categoria B

Collaboratori	Inquadramento
MORELLI-MAURO	Categoria B
MORMILE-GENNARO	Categoria A
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
PASSERINI-SIMONETTA	Categoria B3
PEDRONI-VALENTINO	Categoria B
PETRUCCI-CARMINE	Categoria B
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERLI-MAURIZIO	Categoria B
REGGIANI-FABIO	Categoria B3
RICCARDI-ALESSANDRO	Categoria B
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RICCIARDI-GIUSEPPE	Categoria B3
RIGHI-MAURO	Categoria B3
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
SETTI-PAOLA	Categoria C
SUFFRITTI-CORRADO	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO022701

Titolo : 1_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno

Descrizione :

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro o vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni stradali, ecc.

Tutte le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento provenienti via telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuare la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
AUCELLO-TOMMASO	1-gen-18	31-dic-18	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
BERTOLI-FRANCO	1-gen-18	31-dic-18	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
BOZZOLI-ANNA	1-gen-18	31-dic-18	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CAPOLUPO-TOMMASINA	15-mag-18	31-dic-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CAVANI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
COPPOLA-ANTONIO	1-gen-18	31-dic-18	
DOMINA-LIBORIO	1-gen-18	31-dic-18	
DOMINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
DONDI-NANDO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-ETTORE	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
IMPARATO-MICHELE	1-gen-18	31-dic-18	
IZZO-MARIO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LER-ELIO	1-gen-18	31-dic-18	
LIPPOLIS-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	
LUPPI-PAUL	1-gen-18	31-dic-18	
MARINO-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
MASTRI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
MORELLI-MAURO	1-gen-18	15-mag-18	
MORMILE-GENNARO	1-gen-18	31-dic-18	
PEDRONI-VALENTINO	1-gen-18	31-dic-18	
PETRUCCI-CARMINE	1-gen-18	31-dic-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERLI-MAURIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-FABIO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCARDI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-18	31-dic-18	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	30	4500	13554	Somma
2018 Giugno		2500	2500	Positivo
2018 Settembre		1000	1000	Positivo
2018 Dicembre		1000	10054	Positivo
Tempo medio di risposta in ore	25	1	1	Media
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	25	3	3	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	3	Positivo
Importo accertato (in euro)	20	600000	919893	Somma
2018 Giugno		300000	300000	Positivo
2018 Settembre		100000	100000	Positivo
2018 Dicembre		200000	519893	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Esecuzione e monitoraggio delle attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento effettuate sul patrimonio comunale dal personale interno del settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento sul patrimonio comunale con il personale interno del settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022702

Titolo : 2_Mantenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente

Descrizione :

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante contratti di Accordo Quadro per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, espurgo fosse biologiche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-18	28-feb-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	374000	374000	Somma
2018 Giugno		126000	126000	Positivo
2018 Settembre		124000	124000	Positivo
2018 Dicembre		124000	124000	Positivo
N. stati di avanzamento	20	6	6	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		2	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In esecuzione gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità affidati a ditte per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuati interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità affidati a ditte per l'esecuzione di opere impiantistiche elettriche idrauliche, opere da falegname, fabbro, vetraio ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO022703

Titolo : 3_Attività di gestione di global service per la manutenzione di impianti elevatori e sistemi di sicurezza

Descrizione :

Esecuzione di interventi di manutenzione di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	30	755000	755000	Somma
2018 Giugno		253000	253000	Positivo
2018 Settembre		251000	251000	Positivo
2018 Dicembre		251000	251000	Positivo
Tasso di controlli	50	55	68	Media
2018 Giugno		55	55	Positivo
2018 Settembre		55	55	Positivo
2018 Dicembre		55	68	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In esecuzione gli interventi di manutenzione di maggior entità affidati a ditte esterne mediante global service per la manutenzione dei sistemi di sicurezza e degli impianti elevatori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuati interventi di manutenzione di maggior entità affidati a ditte esterne mediante global service per la manutenzione dei sistemi di sicurezza e degli impianti elevatori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022704

Titolo : 4_Actività di gestione del magazzino economato

Descrizione :

Gestione delle attività delle attività relative all'approvvigionamento e distribuzione del materiale necessario ai reparti operativi per l'esecuzione degli interventi.

Gestione delle attività di facchinaggio per traslochi, eventi ecc..

Gestione delle attività di consegna del vestiario.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
CAVANI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MORMILE-GENNARO	1-gen-18	31-dic-18	
PASSERINI-SIMONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-FABIO	1-gen-18	31-dic-18	
SETTI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	50	1700	1789	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		950	959	Positivo
2018 Settembre		350	350	Positivo
2018 Dicembre		400	480	Positivo
N. sopralluoghi	50	900	980	Somma
2018 Giugno		500	560	Positivo
2018 Settembre		200	200	Positivo
2018 Dicembre		200	220	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gestione delle attività relative all'approvvigionamento e distribuzione del materiale necessario ai reparti operativi per l'esecuzione degli interventi, facchinaggio per traslochi, eventi ecc., consegna del vestiario al personale dell'Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata la gestione delle attività relative all'approvvigionamento e distribuzione del materiale necessario ai reparti operativi per l'esecuzione degli interventi, il facchinaggio per traslochi, eventi ecc., la consegna del vestiario al personale dell'Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11104

Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico

Codice : 11104

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
BENATTI-LUCA	Categoria B3
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONietta	Categoria D
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ANTONELLA	Categoria B3
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FORNETTI-DANIELA	Categoria B3
FOSCO-GIOVANNI	Categoria B3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPI-ELISA	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
PIERI-ROBERTO	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3
VALLI-KATIA	Categoria D3
VINATTIERI-ALESSANDRO	Categoria B3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO021801

Titolo : 01_Manutenzione del patrimonio edilizio

Descrizione :

Appalti in esecuzione per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento normativo tra cui : la "Casa delle Donne di Villa Ombrosa", la Scuola Media Carducci - Demolizione Palestra, il Teatro dei Segni S.G. Bosco, il Gattile, la Casa della Musica.

Esecuzione di lavori di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture, per i quali ci si affida a ditte esterne in base a contratti già stipulati sono previsti interventi tipo: riparazioni, sostituzioni, demolizioni, costruzione, tinteggio ecc. di pareti, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, infissi, coperture, impermeabilizzazioni, coibentazioni, lattonomie, bonifiche da amianto, opere connesse, complementari e accessorie varie. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del servizio, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-18	31-dic-18	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	50	398215.98	398215.98	Somma
2018 Giugno		159286.39	159286.39	Positivo
2018 Settembre		159286.39	159286.39	Positivo
2018 Dicembre		79643.2	79643.2	Positivo
N. documenti	20	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. stati di avanzamento	30	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Procedono gli interventi già avviati "Casa delle Donne di Villa Ombrosa", la Scuola Media Carducci - Demolizione Palestra, il Teatro dei Segni S.G. Bosco, la Casa della Musica e inizierà a breve quello del Gattile. In corso anche tutti quegli interventi manutenzione di natura edile necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture, per i quali ci si affida a ditte esterne in base a contratti già stipulati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Procedono gli interventi già avviati "Casa delle Donne di Villa Ombrosa", la Scuola Media Carducci - Demolizione Palestra, ultimato l'intervento presso la Casa della Musica e iniziato il Gattile. In corso anche tutti quegli interventi manutenzione di natura edile necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture, per i quali ci si affida a ditte esterne in base a contratti già stipulati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO021814

Titolo : 02_Mantenimento del suolo pubblico

Descrizione :

La manutenzione straordinaria consente di mantenere funzionale all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada il suolo pubblico evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità. Per l'esecuzione degli interventi ci si affida a ditte esterne mediante appalti predisposti ed eseguiti, dagli staff tecnici dei quattro Quartieri del Servizio, nel rispetto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche. Sono previsti interventi tipo: fresatura o scarifica di pavimentazioni stradali esistenti; posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto; posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder; messa in quota di caditoie e di lapidi varie esistenti; fresatura e ripristino di cedimenti stradali in corrispondenza dei servizi; sistemazione, riparazione ed adeguamento delle caditoie stradali e relativi pozzetti; manutenzione di piste ciclabili, abbattimento di barriere architettoniche, ripristino tratti di fognatura, interventi di risanamento dei marciapiedi e pulizia degli stessi da radici alberi.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	60	400000	400000	Somma
2018 Giugno		200000	200000	Positivo
2018 Settembre		100000	100000	Positivo
2018 Dicembre		100000	100000	Positivo
N. documenti	20	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	3	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Procedono gli interventi di manutenzione straordinaria che consentono di mantenere funzionale all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada il suolo pubblico evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria che consentono di mantenere funzionale all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada il suolo pubblico evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021813

Titolo : 03_Manutenzione Straordinaria - Progettazioni

Descrizione :

Predisposizione di studi di fattibilità, progetti definitivi e/o esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale, fra cui:

- Scuola Elementare Cittadella
- Scuola Elementare Gramsci
- Nuovo Archivio Notarile - Via Fregni
- Viabilità Comunale
- Piste Ciclabili, Ponti, Abbattimento Barriere Architettoniche

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	70	2	7	Somma
2018 Giugno		1	6	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. studi	30	1	1	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale fra le tante progettazioni effettuate si segnalano: - Scuola Elementare Cittadella - progetto esecutivo per manutenzione straordinaria - Scuola Elementare Gramsci - progetto esecutivo per manutenzione straordinaria - Nuovo Archivio Notarile - Via Fregni - progetto esecutivo per manutenzione straordinaria - Viabilità Comunale - approvato il progetto esecutivo per manutenzione straordinaria è in corso la gara d'appalto - Ponti, Abbattimento - progetto esecutivo per manutenzione straordinaria - Barriere Architettoniche - progetto esecutivo per manutenzione straordinaria	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : E' proseguita la predisposizione di studi di fattibilità, progetti definitivi e/o esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : U0021804

Titolo : 04_Mantenzione del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi

Descrizione :

Proseguiranno le prestazioni dell'appalto pluriennale di Servizi per le operazioni di sfalcio delle aiuole inerbite e gli sfalci annuali, potatura, scerbatura, irrigazione, sopralluoghi e verifiche.

In esecuzione l'appalto per interventi di manutenzione straordinaria di impianti a verde di strade, piazze, parcheggi e verde di servizio su tutto il territorio comunale.

La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del servizio, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FORNETTI-DANIELA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	15-mag-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	40	1425334.17	1425334.17	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		570133.67	570133.67	Positivo
2018 Settembre		570133.67	570133.67	Positivo
2018 Dicembre		285066.83	285066.83	Positivo
N. documenti	20	4	4	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	2	Positivo
N. stati di avanzamento	40	4	4	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		2	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le prestazioni dell'appalto pluriennale di Servizi per le operazioni di sfalcio delle aiuole inerbite e gli sfalci annuali, potatura, scerbatura, irrigazione, sopralluoghi e verifiche, oltre a quelle dell'appalto per interventi di manutenzione straordinaria di impianti a verde di strade, piazze, parcheggi e verde di servizio su tutto il territorio comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completate le prestazioni previste per l'anno 2018 dell'appalto pluriennale di Servizi per le operazioni di sfalcio delle aiuole inerbite e gli sfalci annuali, potatura, scerbatura, irrigazione, sopralluoghi e verifiche, oltre a quelle dell'appalto per interventi di manutenzione straordinaria di impianti a verde di strade, piazze, parcheggi e verde di servizio su tutto il territorio comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021805

Titolo : 05_Manutenzione del verde mediante associazionismo e volontariato organizzato

Descrizione :

Azioni finalizzate alla gestione di quota parte di verde pubblico da parte del volontariato organizzato:

- Organizzazione delle attività di supporto ai gruppi di volontariato.
- Attività di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo.
- Stipula e gestione delle convenzioni con le associazioni.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	50	1365670	1365670	Somma
2018 Giugno		682835	682835	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		682835	682835	Positivo
N. accordi	50	24	24	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		24	24	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono svolte tutte le azioni relative: - all' organizzazione delle attività di supporto dei gruppi di volontariato - di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo - di verifica per la gestione delle convenzioni con le associazioni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate tutte le azioni relative: - all' organizzazione delle attività di	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

supporto dei gruppi di volontariato - d coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo - di verifica per la gestione delle convenzioni con le associazioni.		
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO021807

Titolo : 06_Manutenzione del verde urbano - Aree verdi residuali

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali.

La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	20	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
Importo impegnato (in euro)	60	848041.52	848041.52	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		270939.78	270939.78	Positivo
2018 Settembre		270939.78	270939.78	Positivo
2018 Dicembre		306161.96	306161.96	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso l'insieme di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati effettuati tutti gli interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021810

Titolo : 07_Mantenzione del verde urbano - Giardini scolastici e aree Peep

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FORNETTI-DANIELA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	15-mag-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	70	298000	298000	Somma
2018 Giugno		100000	100000	Positivo
2018 Settembre		100000	100000	Positivo
2018 Dicembre		98000	98000	Positivo
N. documenti	30	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso gli interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati effettuati tutti gli interventi finalizzati alla conservazione, manutenzione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021808

Titolo : 08_Mantenzione del verde urbano - Giochi e arredi

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FORNETTI-DANIELA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	15-mag-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	56364	56364	Somma
2018 Giugno		21136.5	21136.5	Positivo
2018 Settembre		21136.5	21136.5	Positivo
2018 Dicembre		14091	14091	Positivo
N. documenti	20	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso d'esecuzione gli interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati eseguiti tutti gli interventi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche.	avanzamento :	avanzamento :
---	----------------------	----------------------

Attività Gestionale

Codice : UO021806

Titolo : 09_Manutenzione del verde urbano - Impianti irrigui

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde.
La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FORNETTI-DANIELA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	15-mag-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	95	43000	43000	Somma
2018 Giugno		20000	20000	Positivo
2018 Settembre		20000	20000	Positivo
2018 Dicembre		3000	3000	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	5	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso d'esecuzione gli interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si sono conclusi gli interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021809

Titolo : 10_Mantenzione del verde urbano - Sicurezza alberature esistenti

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti.

La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FORNETTI-DANIELA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	15-mag-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	228000	228000	Somma
2018 Giugno		100000	100000	Positivo
2018 Settembre		50000	50000	Positivo
2018 Dicembre		78000	78000	Positivo
N. documenti	20	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : SONo in corso d'esecuzione interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuati tutti gli interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti nella Città.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO021803

Titolo : 11_Manutenzione del verde urbano - Mq totali di verde

Descrizione :

Complesso di attività finalizzate alla conservazione e fruizione del patrimonio di verde già realizzato:

- predisposizione di piani manutentivi differenziati per diverse tipologie di impianti e relative domande di manutenzione finalizzati ad un aumento di efficienza ed efficacia degli interventi effettuati
- analisi tecnica delle esigenze e valutazioni in merito a priorità ed urgenze
- aggiornamento e perfezionamento del censimento
- monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso controllo costante del territorio e delle esigenze espresse per quanto riguarda sia conservazione che valorizzazione
- mantenimento della capacità di adeguata risposta ad esigenze di interventi urgenti non programmabili

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FORNETTI-DANIELA	15-mag-18	31-dic-18	
LUPI-ELISA	15-mag-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	100	9771839	9771839	Somma
2018 Giugno		3257279.66	3257279.66	Positivo
2018 Settembre		3257279.66	3257279.66	Positivo
2018 Dicembre		3257279.68	3257279.68	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si svolgono tutte le azioni e le attività finalizzate alla conservazione e fruizione di tutto il patrimonio di verde già realizzato quali: - predisposizione di piani manutentivi differenziati per diverse tipologie di impianti e relative domande di manutenzione finalizzati ad un aumento di efficienza ed efficacia degli interventi effettuati - analisi tecnica delle esigenze e valutazioni in merito a priorità ed urgenze - aggiornamento e perfezionamento del censimento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate tutte le azioni e le attività finalizzate alla conservazione e fruizione di tutto il patrimonio di verde già realizzato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11105

Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione

Codice : 11105

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BONUCCHI-STEFANO	Categoria B3
CALVARESE-GUIDO	PO
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CAVANI-FILIPPO	Categoria B3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
FARINA-GIOVANNI	Categoria C
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-GIULIA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
GAETTI-RINO	Categoria A
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GRASSO-TERESA	Categoria B3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
RIVIERA-BARBARA	Categoria B3
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO018403

Titolo : 01_Esecuzione lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici - Piazze- Ciclabili - Sottopassi

Descrizione :

Esecuzione di lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	31-dic-18	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-18	15-mag-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Tra i tanti lavori in corso si segnalano la realizzazione della ciclabile in via Emilia Est nel tratto Via Cucchiari - Via del Pozzo e la ciclabile di Marzaglia	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completati i lavori in via Emilia Est nel tratto Via Cucchiari - Via del Pozzo e la ciclabile di Marzaglia	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018401

Titolo : 02_Progettazioni per la riqualificazione della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici

Descrizione :

Progettazione interventi finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-18	15-mag-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2	2	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso di elaborazione le progettazioni di interventi finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici tra cui la ciclabile Via Emilia Est tratto Fossalta - Scartazza e la ciclabile di collegamento tra S.Donnino e San Cesario	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completate le progettazioni di interventi finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici tra cui : la ciclabile Via Emilia Est tratto Fossalta - Scartazza - approvato il progetto ed effettuata la gara;	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

completato le progettazioni delle ciclabili S.Donnino /San Cesario - Montecuccoli - Ganaceto/Appalto di Soliera - Fusco/Caduti sul lavoro.		
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO018405

Titolo : 03_Progettazione ed esecuzione di opere nell'ambito del "Bando delle periferie degradate"

Descrizione :

Nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie cosiddetto "Bando delle periferie" - Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena - fascia ferroviaria - si avvieranno nuove progettazioni e le esecuzioni di opere già appaltate

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	33	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. consultazioni	33	3	3	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. interventi	34	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso i lavori di costruzione della rotonda via Fanti - via Pico della Mirandola e l'aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione del prolungamento del sottopassaggio ferroviario Porta Nord – Manifattura Tabacchi all'entrata in vigore , ad inizio 2018, delle nuove norme antiterrorismo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completati i lavori di costruzione della rotonda via Fanti - via Pico della Mirandola, procede la fase di confronto con RFI sulla progettazione esecutiva per la realizzazione del prolungamento del sottopassaggio ferroviario Porta Nord – Manifattura Tabacchi all'entrata in vigore, ad inizio 2018, delle nuove norme antiterrorismo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018406

Titolo : 04_Sorveglianza sanitaria

Descrizione :

Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	200	543	Somma
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		50	50	Positivo
2018 Dicembre		50	393	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate visite del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sottoposto a visita del Medico Competente il personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0018407

Titolo : 05_Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.

Descrizione :

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure. Inoltre specifica formazione è prevista per tutti gli addetti all'Emergenza e Primo Soccorso così come nominati dal datore di Lavoro e individuati nei Piani di Emergenza dei fabbricati. Si svolgono, pertanto, attività di formazione diretta del personale neoassunto e di alcuni lavoratori distribuiti nelle diverse sedi comunali attraverso:

- individuazione formatori ed elaborazione percorsi formativi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tutti i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso, medio e alto;
- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei preposti sul luogo di lavoro con particolare riferimento e qualificazione alle diverse aree di attività ed agli aspetti giuridici, di controllo, di vigilanza.
- svolgimento di eventuali corsi tecnico-specialistici per categorie di dipendenti e addetti con particolari mansioni o competenze specialistiche.

Tale formazione avviene sia tramite ricorso a Società/Agenzia di formazione esterna sia tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente affiancato da esperti.

COORDINAMENTO dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008. Attestazione e verifica dei requisiti formativi del personale dipendente o incaricato

FORMAZIONE CON DOCENZA ESTERNA Predisposizione del programma di corsi Formazione Accordo Stato/Regioni – 2011 (Rischio Basso – Medio – Alto) Corsi, recuperi o integrazioni specialistiche (multaziendali corsi AE e PS)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	100	200	303	Somma
2018 Giugno		100	150	Positivo
2018 Settembre		30	30	Positivo
2018 Dicembre		70	123	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Prosegue la formazione del personale, sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro, finalizzata alla riduzione dei rischi,	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata la formazione del personale, sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro, finalizzata alla riduzione dei rischi,	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018408

Titolo : 06_Redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza

Descrizione :

Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, in diversi luoghi di lavoro complessi (edifici comunali, strutture complesse e/o storiche). Redazione/integrazione di DVR in strutture con interventi, adeguamenti, modifiche. Aggiornamento degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza – addetti antincendio – p.soccorso – RLS, degli edifici comunali
Redazione e/o implementazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi. Controllo, aggiornamento e verifica dei P.E. di edifici/luoghi di lavoro esistenti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	15-mag-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	8	8	Somma
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		3	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e dei Piani di Emergenza tra cui Nidi Barchetta e San Paolo e Casa Protetta Vignolese.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Svolte le attività di redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018409

Titolo : 07_Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro

Descrizione :

Esecuzione rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborazione con i servizi del settore e con altri settori comunali nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione degli edifici comunali. Redazione progetti / interventi volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà degli edifici. Consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, coordinatori scolastici, addetti antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	15-mag-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	7	7	Somma
2018 Giugno		4	4	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		2	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Realizzazione e collaborazione anche RSPP esterni alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro tra cui: Scuola Statale Lanfranco, Materna Boschi, Nidi Piazza ed Edison.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Svolte le attività di realizzazione e collaborazione per la redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018410

Titolo : 08_Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)

Descrizione :

Definizione del DUVRI e collaborazione alla realizzazione del piano. Collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi ed elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Definizione del DUVRI. Collaborazione alla redazione del Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze) per lo svolgimento di diversi servizi ed elaborazione e per progetti edilizi, ad esempio il progetto per la Manutenzione Straordinaria della Casa Protetta Vignolese.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate tutte le attività per la definizione del DUVRI, la collaborazione alla realizzazione del piano, la collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi e l'elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018411

Titolo : 09_Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali

Descrizione :

A supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato, viene svolta un'attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. In particolare sono sviluppate:

- Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno.

- Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali.
- Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settori: LPMMU, Patrimonio, Ambiente).
- Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc).
- Ristampa, a richiesta dei tecnici interessati, di elaborati, certificazioni, attestazioni, verbali ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	15-mag-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	20	28	Somma
2018 Giugno		10	10	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		5	13	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Attività di aggiornamento, valutazione e controllo della documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno. Acquisizione dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali. Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settori: LPMMU, Patrimonio, Ambiente). Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc). Ristampa, a richiesta dei tecnici interessati, di elaborati, certificazioni, attestazioni, verbali ecc..	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

Effettuate tutte le attività per la gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO018412

Titolo : 10_Actività dell'Ufficio Filtro

Descrizione :

Tutte le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento provenienti via telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema informatico contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), e permette di monitorare tutti gli elementi descrittivi (data, tempi, materiale... ecc.) del singolo intervento, sia che venga effettuato dal personale interno che tramite ditte esterne, per ciascuna attività manutentiva (opere da fabbro, falegname, idraulico o elettrico ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo) consentendo la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti (vedi indicatori: imp. accertato per interventi interni o importo impegnato per interventi con ditte esterne) oltre ad elaborazioni e analisi e rendiconti per altri settori.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CAVANI-FILIPPO	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
GAETTI-RINO	1-gen-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-gen-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	
MILANI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RIVIERA-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	25	600000	1002272	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		300000	300000	Positivo
2018 Settembre		100000	100000	Positivo
2018 Dicembre		200000	602272	Positivo
N. interventi	25	7000	13554	Somma
2018 Giugno		4000	5287	Positivo
2018 Settembre		1500	1500	Positivo
2018 Dicembre		1500	6767	Positivo
N. richieste	25	7500	16944	Somma
2018 Giugno		4000	5324	Positivo
2018 Settembre		1500	1500	Positivo
2018 Dicembre		2000	10120	Positivo
Importo impegnato (in euro)	25	1000000	1000000	Somma
2018 Giugno		300000	350000	Positivo
2018 Settembre		250000	250000	Positivo
2018 Dicembre		450000	400000	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : monitoraggio mediante il sistema informatico delle richieste/segnalazioni, tutti gli elementi descrittivi (data, tempi, materiale... ecc.) di ogni singolo intervento, sia che venga effettuato dal personale interno che tramite ditte esterne, Monitoraggio per ciascuna attività manutentiva (opere da fabbro, falegname, idraulico o elettrico ecc.) dei costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo) rendicontazione puntuale di tutti i costi sostenuti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata la gestione ed il monitoraggio mediante sistema informatico delle richieste/segnalazioni, degli elementi descrittivi (data, tempi, materiale... ecc.) di ogni singolo intervento, sia che venga effettuato dal personale interno che tramite ditte esterne, per ciascuna attività manutentiva (opere da fabbro, falegname, idraulico o elettrico ecc.) compresa la rendicontazione puntuale di	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

tutti i costi sostenuti.per ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo) .		
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO018404

Titolo : 11_Concessioni per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale

Descrizione :

Tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale sono tenuti ad ottenere il rilascio della "concessione allo scavo" come da regolamento vigente.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. risposte	50	100	405	Somma
2018 Giugno		30	163	Positivo
2018 Settembre		40	88	Positivo
2018 Dicembre		30	154	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	30	18	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		30	30	Negativo
2018 Settembre		30	30	Negativo
2018 Dicembre		30	18	Negativo

Primo Stato di Avanzamento : Rilascio concessioni per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale come da regolamento vigente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Rilascio concessioni a soggetti pubblici e privati per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale come da regolamento vigente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11106

Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana

Codice : 11106

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : FAVELLA FRANCESCA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BOCCOLARI-GABRIELLA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FARINA-GIOVANNI	Categoria C
FAVELLA-FRANCESCA	PO
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
MORSELLI-MONICA	Categoria C
PALMIERI-PATRIZIA	Categoria C
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SGARBI-IOLANDA	Categoria C
ZANICHELLI-STEFANIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO022205

Titolo : 1_Actività gestionale amministrativa : Adempimenti di Bilancio

Descrizione :

Coordinamento adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	8	8	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		4	4	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate le attività di coordinamento degli adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate le attività di coordinamento degli adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022208

Titolo : 2_Actività gestionale amministrativa : Adempimenti Piano Anticorruzione e Trasparenza

Descrizione :

Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati gli adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuati gli adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022202

Titolo : 3_Attività gestionale amministrativa : Atti deliberativi

Descrizione :

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate attraverso i diversi servizi del Settore.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	30	15	15	Somma
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		5	5	Positivo
N. atti	50	300	739	Somma
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	539	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	20	20	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		20	20	Positivo
2018 Dicembre		20	20	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	2	2	Media
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		2	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata al predisposizione di atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate attraverso i diversi servizi del Settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022210

Titolo : 4_Actività gestionale amministrativa : Codice Contratti - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale

Descrizione :

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, consulenza interne e ad altri Settori dell'Amministrazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	50	100	100	Somma
2018 Giugno		30	30	Positivo
2018 Settembre		30	30	Positivo
2018 Dicembre		40	40	Positivo
N. incontri	50	20	30	Somma
2018 Giugno		10	15	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		5	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale, formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, consulenze interne e ad altri Settori dell'Amministrazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale, formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, consulenze interne e ad altri Settori dell'Amministrazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022206

Titolo : 5_Actività gestionale amministrativa : Archiviazione documentazione e atti del settore

Descrizione :

Assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	15-mag-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	20	25	Somma
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		10	15	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettua l'assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore alla luce anche del passaggio dal programma del protocollo "Iride" al nuovo "Prisma"	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

Effettuata l'assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore alla luce anche del passaggio dal programma del protocollo "Iride" al nuovo "Prisma"	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO022209

Titolo : 6_Attività gestionale amministrativa : Gestione amministrativa del personale

Descrizione :

Gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini	100	1500	1500	Somma
2018 Giugno		750	750	Positivo
2018 Settembre		375	375	Positivo
2018 Dicembre		375	375	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte le attività di gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate le attività di gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022204

Titolo : 7_Attività gestionale amministrativa : Predisposizione rendicontazioni per enti diversi

Descrizione :

Predisposizione rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	15	20	Somma
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		5	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate predisposizioni di rendicontazioni per la somministrazione di contributi regionali, europei, sisma, ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate predisposizioni di rendicontazioni per la somministrazione di contributi regionali, europei, sisma, ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022207**Titolo :** 8_Attività gestionale amministrativa : Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici**Descrizione :**

Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	40	40	Somma
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		10	10	Positivo
2018 Dicembre		10	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate attività di predisposizione di atti e documentazioni e tenuta dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate attività di predisposizione di atti e documentazioni e tenuta dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO022201

Titolo : 9_Actività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana

Descrizione :

Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine Web per tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione e aggiornamento pagine Web per informazioni sulle attività del Settore, compreso l'inserimento della documentazione relativa e predisposizione della newsletter dell'assessorato. Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
MORSELLI-MONICA	15-mag-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	15-mag-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2000	2050	Somma
2018 Giugno		1000	1000	Positivo
2018 Settembre		500	500	Positivo
2018 Dicembre		500	550	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte le attività di tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine We., protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni, rassegna stampa.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuate le attività di tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine We., protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni, rassegna stampa.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11107

Servizio Mobilità e traffico

Codice : 11107

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : CALVARESE GUIDO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BOCCOLARI-GABRIELLA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BOSCHI-EMANUELA	Categoria D3
BOSONI-SARA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FARINA-GIOVANNI	Categoria C
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRARI-GIULIA	Categoria C
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
PALMIERI-PATRIZIA	Categoria C
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SGARBI-IOLANDA	Categoria C
TROISI-PAOLO	Categoria C
ZANICHELLI-STEFANIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO018329

Titolo : Attività di progettazione

Descrizione :

Predisposizione di planimetrie progettuali per:

- 1) riorganizzazione della segnaletica e/o modifica dell'assetto viario (segnaletica orizzontale e verticale, isole di conferimento rifiuti, arredo urbano) nelle strade ad uso pubblico, ridefinizione complessiva della disciplina della circolazione su interi comparti o singole strade;
- 2) interventi infrastrutturali previsti sul territorio comunale, a supporto di Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti attuatori;
- 3) interventi di breve e medio termine previsti nel P.M.C. e nel Piano delle Zone 30;
- 4) risoluzione delle criticità di esercizio TPL sulla rete infrastrutturale, preferenziamento del mezzo pubblico, infrastrutture di fermata.

Previo sopralluogo, rilievo dello stato attuale, verifica degli ingombri dei mezzi autorizzati al transito, verifiche normative, attivazione strumenti partecipativi di concerto con i Quartieri.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSCHI-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSONI-SARA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	15-mag-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	10	48	Somma
2018 Giugno		4	19	Positivo
2018 Settembre		3	18	Positivo
2018 Dicembre		3	11	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018310

Titolo : Disciplina della circolazione stradale

Descrizione :

- 1) Ricevimento del pubblico per:
 - richieste di installazione o rimozione segnaletica in genere, installazione di segnaletica indicazione attività;
 - verifica preliminare di progetti.
 (Indicatore: "n. soggetti");
- 2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione ordinanze permanenti di viabilità e ODL, previo sopralluogo e verifiche normative.
 (Indicatori: "n. risposte", "tempo medio di risposta in giorni" e "n. ordinanze");
- 3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, relativamente ad interventi di:
 - occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
 - impianti pubblicitari;
 - titoli edilizi;
 - opere di urbanizzazione e modifiche alla viabilità;
 - progetti di segnaletica stradale;
 - apertura o modifica di passi carrai;
 - occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.
 (Indicatore: "n. pareri").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSCHI-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSONI-SARA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. soggetti	20	230	245	Somma
2018 Giugno		115	120	Positivo
2018 Settembre		60	65	Positivo
2018 Dicembre		55	60	Positivo
N. risposte	20	550	900	Somma
2018 Giugno		270	416	Positivo
2018 Settembre		140	200	Positivo
2018 Dicembre		140	284	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	20	50	24	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		50	24	Negativo
2018 Settembre		50	17	Negativo
2018 Dicembre		50	24	Negativo
N. pareri	20	480	1547	Somma
2018 Giugno		240	889	Positivo
2018 Settembre		120	457	Positivo
2018 Dicembre		120	201	Positivo
N. ordinanze	20	140	194	Somma
2018 Giugno		70	129	Positivo
2018 Settembre		35	56	Positivo
2018 Dicembre		35	9	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018328

Titolo : Mobilità

Descrizione :

1) Gestione rapporti con Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti attuatori per interventi infrastrutturali previsti sul territorio comunale:

- redazione pareri;
- valutazione interventi;
- partecipazione a conferenze di servizi.

(Indicatore: "n. valutazioni");

2) Aggiornamento ed utilizzo di software di simulazione di traffico a macroscale e microscale. Aggiornamento dei dati di input (matrice O/D, modellazione della rete) e dei dati di calibrazione (flussi di traffico).

(Indicatori: "n. aggiornamenti" e "n. studi");

3) Predisposizione dati e schede divulgative per:

- banche dati Enti sovraordinati;
- ricerche di Organizzazioni o Società esterne;
- richieste di accesso agli atti;
- interrogazioni consiliari.

(Indicatore: "n. risposte").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. valutazioni	25	2	4	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. aggiornamenti	25	1	2	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. studi	25	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. risposte	25	9	9	Somma
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		2	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0018321**Titolo :** Mobilità ciclabile**Descrizione :**

Attività di monitoraggio e indirizzo per le attività del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:

- C'Entro in Bici
 - Depositi protetti e depositi custoditi;
 - Rimozioni biciclette;
 - Targabici;
 - Rastrelliere.
- (Indicatore: "n. contatti").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	100	40	52	Somma
2018 Giugno		20	26	Positivo
2018 Settembre		10	13	Positivo
2018 Dicembre		10	13	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0018326**Titolo :** Mobilità sostenibile**Descrizione :**

1) Gestione e predisposizione di atti amministrativi necessari al rilascio di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici.
Predisposizione di contenuti tecnici per Delibere di G.C. e Disciplinare.
(Indicatore: "n. contributi").

2) Partecipazione e organizzazione di:

- momenti formativi e didattici;
- incontri periodici del Tavolo permanente della Mobilità, con predisposizione di presentazioni ed approfondimenti;
- assemblee pubbliche;
- incontri presso i Consigli di Quartiere;
- attività previste nell'ambito dei progetti europei sui temi della sostenibilità dei trasporti urbani.

(Indicatore: "n. incontri").

Attività svolta in collaborazione con il Settore Ambiente, Patrimonio, Protezione Civile e sicurezza del territorio per quanto di competenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	15-mag-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	15-mag-18	

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------

	Indicatore			
N. contributi	50	75	317	Somma
2018 Giugno		40	185	Positivo
2018 Settembre		20	0	Positivo
2018 Dicembre		15	132	Positivo
N. incontri	50	8	11	Somma
2018 Giugno		4	8	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018320

Titolo : Piano Sosta, ZTL e DLT

Descrizione :

- 1) Disciplina e gestione del sistema di regolamentazione degli accessi in ZTL, Piano Sosta e DLT, coordinamento dei rapporti tra i soggetti coinvolti: Modena Parcheggio S.p.A., CED, P.M., Assessorato ai LL.PP., Associazioni di categoria. Valutazioni delle ipotesi di modifica alla regolamentazione, redazione dei contenuti tecnici delle Delibere di G.C. relative, redazione delle ordinanze di viabilità, supporto per le risposte relative al sanzionamento (sistema CityPass e sosta su strada). (Indicatori: "n. atti politici", "n. incontri").
- 2) Gestione tecnica ed economico-finanziaria della Concessione di Costruzione e gestione del Parcheggio del Centro (ex Novi Park) e del Piano della Sosta (aree di sosta tariffata e politiche della sosta) - Rapporti col gestore Modena Parcheggio S.p.A.
- 3) Monitoraggio, verifica e progettazione modifiche/affinamenti al sistema della sosta su strada a pagamento - Analisi criticità e predisposizione modifiche sul territorio. (Indicatore: "n. interventi").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	15-mag-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	15-mag-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	40	2	3	Somma
2018 Giugno		1	3	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. incontri	20	6	9	Somma
2018 Giugno		3	5	Positivo
2018 Settembre		2	3	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. interventi	40	5	7	Somma
2018 Giugno		3	4	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		1	2	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO018315

Titolo : Servizio di gestione degli impianti semaforici

Descrizione :

1) Gestione delle istanze pervenute dall'utenza, per mezzo di:

- esecuzione di sopralluoghi in loco a seguito di segnalazioni,
- richieste di verifica del corretto e regolare funzionamento degli impianti semaforici ai tecnici Hera Luce S.r.l.

(Indicatore: "n. verifiche").

2) Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A. - Verifica delle attività del Gestore e validazione regolarità tecnica delle DLQ.

(Indicatore: "n. disposizioni").

3) Nell'ambito del servizio di gestione degli impianti semaforici, per ogni richiesta di modifica pervenuta si provvede a:

- valutazioni sulla fattibilità ed opportunità di modifiche ed implementazioni infrastrutturali agli impianti;
- progettazione delle modifiche funzionali degli impianti semaforici, in relazione alle analisi di mobilità;
- richieste di attuazione delle modifiche ai tecnici Hera Luce S.r.l.;
- verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi.

(Indicatore: "n. modifiche").

Attività svolta in collaborazione con il Settore Ambiente, Patrimonio, Protezione Civile e sicurezza del territorio per quanto di competenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	15-mag-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	15-mag-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	35	8	42	Somma
2018 Giugno		4	16	Positivo
2018 Settembre		2	7	Positivo
2018 Dicembre		2	19	Positivo
N. disposizioni	30	4	4	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. modifiche	35	3	7	Somma
2018 Giugno		2	3	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		1	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO018304

Titolo : TPL

Descrizione :

1) Gestione rapporti con Agenzia per la Mobilità:

- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati. (Indicatore: "n. questionari");

- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus. (Indicatore: "n. contributi");

- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione delle modifiche infrastrutturali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: "n. aggiornamenti" e "n. incontri");

2) Gestione rapporti con Agenzia per la Mobilità e SETA:

- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: "n. atti");

- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti). (Indicatore: "n. risposte").

Attività svolta in collaborazione con il Settore Ambiente, Patrimonio, Protezione Civile e sicurezza del territorio per quanto di competenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	15-mag-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	15-mag-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari	20	2	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. contributi	20	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	1	Positivo
N. atti	20	2	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	2	Positivo
N. aggiornamenti	10	2	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	2	Positivo
N. incontri	10	15	18	Somma
2018 Giugno		9	12	Positivo
2018 Settembre		3	1	Positivo
2018 Dicembre		3	5	Positivo
N. risposte	20	30	33	Somma
2018 Giugno		15	20	Positivo
2018 Settembre		8	3	Positivo
2018 Dicembre		7	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Per quanto concerne l'erogazione contributi Prontobus, è stata predisposta tutta la documentazione utile per procedere all'erogazione. Per quanto concerne la redazione della Delibera per integrazione abbonamenti TPL per anziani, disabili e studenti, è stato predisposto tutto il materiale utile alla redazione dell'atto.	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

