



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2013

Centro di Responsabilità: 00021

Lavori Pubblici

Assessore: Antonino Marino

Dirigente Responsabile: Arch. Fabrizio Lugli

SCHEDA GENERALE

| CENTRI ANALITICI | DIRIGENTI DI SERVIZIO E POSIZ. ORGANIZZATIVE |
|---|---|
| 1802 - Nuove infrastrutture e Urbanizzazioni | Arch. Alessio Ascari |
| 2103 - Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione | Arch. Lorian Bergianti |
| 2104 - Edilizia Storica | Arch. Rossella Cadignani |
| 2105 - Servizi Generali - LLPP | Arch. Tiziano Magnani (PO) |

PEG 2013 - SEZIONE 1: PROGETTI E OBIETTIVI



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2254

Valorizzazione degli edifici di proprietà comunale inseriti nel sito Unesco e dei grandi complessi monumentali del centro storico

Codice: 2254

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Tutelare e valorizzare il patrimonio pubblico di carattere monumentale del Sito Unesco o di grande rilevanza storico-architettonica del centro cittadino, per tramandarlo alle generazioni future come patrimonio della cultura e della storia della nostra comunità e farlo conoscere ed apprezzare anche oltre i confini locali.

OBIETTIVI SPECIFICI

Restauro, riorganizzazione funzionale e altre tipologie di intervento edilizio volte alla conservazione e al mantenimento in efficienza del patrimonio monumentale e dei grandi complessi pubblici del centro storico.

Promozione di studi, analisi e ricerche, sviluppati attraverso la convenzione con istituti universitari di architettura, ingegneria, beni culturali ed altri, per l'acquisizione di dati conoscitivi indispensabili per il restauro e più in generale per la conoscenza dei monumenti. Sviluppo di proposte di riuso volte a migliorare la funzionalità dei grandi complessi monumentali.

- Torre Ghirlandina: restauro del monumento simbolo della città, svolto secondo i criteri del minimo intervento, della reversibilità e della conservazione della sua storia materiale.

Completamento dei lavori di restauro, promozione della conoscenza delle attività svolte attraverso la pubblicazione dei risultati delle ricerche e visite guidate al monumento. monitoraggio e progetti per migliorare la conservazione del monumento nel tempo.

- Palazzo comunale: rifunzionalizzazione dell'ingresso al piano terra, manutenzioni straordinarie delle coperture, degli impianti e dei servizi per mantenere la struttura in efficienza ed adeguarla alle esigenze d'uso.

Esecuzione delle opere per ospitare i nuovi impianti a rete per la trasmissione dati, sviluppo di progetti per la sistemazione delle coperture dell'edificio.

- Altri monumenti del sito Unesco: restauro della "Preda Ringadora".

- Palazzo dei Musei: ampliamento del museo civico nei locali dell'ex ospedale Estense, studi di fattibilità per il più funzionale riutilizzo delle rimanenti strutture dell'ex ospedale Estense, interventi di messa a norma per la tutela del patrimonio edilizio e culturale.

Nel 2013 sono previsti i seguenti interventi:

- Torre Ghirlandina: attività di controllo e monitoraggio degli interventi di restauro e manutenzione e verifica strumentale dei movimenti verticali.

- Palazzo dei Musei: progettazione degli interventi di riparazione e miglioramento strutturale della Pinacoteca Estense.

Inizio: 08/03/2011

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Cadignani Rossella Collaboratori: Dotti Tiziano, La Guardia Roberto, Malavasi Francesca, Mucci Giuseppe

Allegati:

Indicatori del progetto

Altri monumenti: Redazione progetto di restauro della Preda Ringadora

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione delle analisi propedeutiche al restauro della Preda e predisposizione degli elaborati di progetto per ottenere i pareri della Soprintendenza entro giugno 2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 24/07/2011 | | |

Ghirlandina: n. visite guidate organizzate

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=10.00 Ultimo risultato: 48.0

Descrizione obiettivi: Iniziative di promozione della conoscenza del monumento e delle attività di analisi e restauro svolte, attraverso l'organizzazione di incontri e visite guidate da attuarsi entro ottobre 2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 48.0 | | | 31/10/2012 | | |
| | 46.0 | | | 04/09/2011 | | |
| | 14.0 | | | 31/08/2011 | | |

Ghirlandina: redazione del Piano di manutenzione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redigere entro l'anno un piano delle manutenzioni da eseguire a scadenze temporali prestabilite per mantenere in efficienza l'edificio entro il 31.12.2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/08/2011 | | |

Ghirlandina: smontaggio del ponteggio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Fine lavori di restauro entro l'avvento della stagione invernale ed inizio smontaggio ponteggio entro il 2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 11/11/2011 | | |
| | NO | | | 31/08/2011 | | |

Intervento di riparazione dei danni da sisma al Palazzo dei Musei

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Collaborazione con la Soprintendenza per l'esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto entro il 31.12.2013

Palazzo comunale: certificato fine lavori locali 3° piano

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Fine dei lavori di consolidamento e trasferimento macchine, elaborazione dati entro il 30.06.2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/08/2011 | | |

Palazzo comunale: redazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria copertura

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione degli elaborati del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della copertura S-E per l'approvazione entro il 31.12.2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/12/2011 | | |
| | NO | | | 31/08/2011 | | |

Palazzo dei Musei: fine lavori ampliamento e studi per lo sviluppo futuro

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Realizzazione dell'ampliamento del museo civico al 2° piano nei locali dismessi dell'ex ospedale Estense entro il 31.10.2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 11/07/2011 | | |

Palazzo dei Musei: ulteriore ampliamento

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Ultimazione dei lavori di ampliamento del Museo Civico, nei locali già ceduti dall'USL nell'ex-Estense, entro il 31.10.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| | SI | | | 31/08/2012 | 01/01/2012 | 31/08/2012 |

Realizzazione intervento di restauro della "Preda Ringadora"

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Ultimazione dei lavori di restauro, con sponsorizzazione, entro il 31.10.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | NO | | | 31/12/2012 | | |

Realizzazione intervento di restauro della "Preda Ringadora"

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Ultimazione dei lavori di restauro ed installazione di segnaletica informativa entro il 31.08.2013

Stati d'avanzamento

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/12/2012 | 55% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Palazzo dei Musei: completato il progetto per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico.
Preda Ringadora: approvazione Atto di Cottimo e Determina esecutiva dal 06 Novembre - per l'inizio dei lavori bisogna attendere la primavera, in quanto lavori esterni da eseguire con temperature miti.
Palazzo Comunale: stipulato il contratto in data 18.12.2012 con la ditta che eseguirà i lavori di riparazione delle coperture, a partire dal mese di Marzo, quando le condizioni climatiche saranno favorevoli.
Inaugurato in dicembre il Punto Informativo (IAT) al piano terra del Palazzo Comunale dopo l'adeguamento impiantistico.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2012 | 30% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Palazzo dei Musei: secondo stralcio di ampliamento in corso di realizzazione.
Torre Ghirlandina: effettuato il primo controllo di manutenzione programmata ed installato un sistema di rilevamento dei movimenti.
A seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno sono stati eseguiti i controlli sui danni e sulla stabilità del Palazzo Municipale, della Torre, dei due teatri, del Palazzo Santa Margherita, del Palazzo dei Musei determinando la chiusura per gravi danni strutturali di parte di quest'ultimo in particolare della Galleria e della Biblioteca Estense. Sono in corso i progetti per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/12/2011 | 70% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Preda ringadora: in attesa di finanziamento. Ghirlandina: consegnato piano di manutenzione. Ghilandina: i lavori di restauro sono stati ultimati. Palazzo comunale: completati i lavori ai locali 3° piano ed emesso il certificato. Palazzo comunale: manutenzione straordinaria della copertura in corso le procedure per l'appalto. Palazzo dei Musei: i lavori per l'ampliamento del museo civico sono in corso di ultimazione.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2011 | 20% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Preda ringadora: ottenuto parere positivo dalla Soprintendenza ai beni artistici, in attesa di finanziamento. Ghirlandina: redatta bozza del piano di manutenzione ed eseguiti nuovi ed ulteriori test sulle aree che saranno utilizzate per le veriche successive. Ghilandina: i lavori si stanno svolgendo regolarmente e sono in fase di completamento. Palazzo comunale: completati i lavori ai locali 3° piano ed emesso il certificato. Palazzo comunale: redatto il progetto con le integrazioni richieste dalla Soprintendenza per la manutenzione straordinaria della copertura, in attesa di rilascio di parere. Palazzo dei Musei: i lavori per l'ampliamento del museo civico si stanno svolgendo regolarmente.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2407

Nuovo impianto sportivo per il gioco del calcio - campo Rognoni

Codice: 2407

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Il piano di ricollocazione dei campi di calcio comunali, nato a seguito di una ricognizione che ha evidenziato la necessità di ricollocare alcuni campi situati in zone non più consone all'attività sportiva, in quanto inseriti in contesti abitativi a ridosso dei campi stessi e quindi di disagio per i residenti sia per i parcheggi troppo limitati che per gli aspetti di rumorosità dell'attività sportiva serale, prevede la realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del calcio del quartiere Madonnina.

Tale piano di ricollocazione ha assunto valenza politico-programmatica in relazione ad un miglioramento qualitativo puntuale sia della qualità e dell'efficienza dei nuovi campi, sia del riutilizzo delle aree preesistenti che consentono, mediante l'alienazione delle stesse, l'autofinanziamento delle opere.

OBIETTIVO SPECIFICO

Realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del calcio in Via Amundsen da attuarsi attraverso la dismissione dell'esistente impianto e la sua nuova ricollocazione e la realizzazione di un impianto dotato di campo di allenamento e di campo di gioco, oltre ai servizi per gli atleti e per il pubblico.

Completamento della rete delle piste ciclabili quartiere Madonnina.

Nel 2013 è prevista la nomina della Commissione Aggiudicatrice e lo svolgimento dei lavori della stessa, al fine di pervenire all'aggiudicazione dei lavori previsti.

Inizio: 01/01/2011

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Magnani Tiziano Collaboratori: Malavasi Francesca, Bonaretti Sergio

Allegati:

Indicatori del progetto

Chiusura Bando di Gara

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Scadenza dei termini per la presentazione delle offerte per l'Appalto entro il 31.08.2013

Espletamento Gara d'Appalto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Svoglimento dei lavori della Commissione Giudicatrice della Gara

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| | NO | | | 31/12/2012 | | |
| | NO | | | 31/08/2012 | 01/01/2012 | 31/08/2012 |

Espletamento Gara d'Appalto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Completamento dei lavori della Commissione Aggiudicatrice entro il 31.12.2013

Predisposizione Bando ed atti per la Gara di Permuta, Progettazione ed Esecuzione dei lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione atti amministrativi necessari per l'espletamento della Gara

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/08/2012 | | |

Predisposizione del Progetto Preliminare

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione del Progetto Preliminare per l'appalto entro il 31.12.2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/08/2011 | | |

Stati d'avanzamento

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----|-------|---------------|---|
| Avanzamento al: | 31/12/2012 | 20% | VERDE | Ore Dedicate: | 0 |
|-----------------|------------|-----|-------|---------------|---|

E' in corso la predisposizione della documentazione amministrativa relativa al bando di gara.

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----|-------|---------------|---|
| Avanzamento al: | 31/08/2012 | 20% | VERDE | Ore Dedicate: | 0 |
|-----------------|------------|-----|-------|---------------|---|

E' in fase di ultimazione la predisposizione degli atti di gara con l'introduzione di modifiche rese necessarie a seguito di variazioni di alcuni aspetti del quadro normativo di riferimento.

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----|-------|---------------|---|
| Avanzamento al: | 31/12/2011 | 20% | VERDE | Ore Dedicate: | 0 |
|-----------------|------------|-----|-------|---------------|---|

Al 31.12.2011 è stato approvato dalla Giunta Comunale il Progetto Preliminare, previo aggiornamento nel precedente mese di

Novembre del Piano delle Alienazioni.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2011 | 20% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Presentazione in Giunta Comunale dei Progetti Preliminari svolti (nuovo campo per il calcio e completamento piste ciclabili).
Predisposizione dei vari progetti preliminari in corso.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2408

Costruzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi

Codice: 2408

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

In un'ottica di realizzazione di una rete impiantistica all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo, si prevede la realizzazione di nuovi impianti, tra cui la palestra della nuova scuola media G. Marconi, al fine di migliorare l'offerta dell'impiantistica sportiva cittadina.

Tale impianto completa il plesso delle scuole medie Marconi in attuazione del Piano Poliennale di Edilizia Scolastica nell'ambito della riqualificazione dell'area Nord, attraverso il Piano di Recupero dell'ex Mercato Bestiame.

OBIETTIVO SPECIFICO

Realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi attraverso un appalto concorso di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori su progettazione preliminare sviluppata dal Settore Lavori Pubblici.

Entro la fine del 2013 è prevista l'emissione del 4° Stato di Avanzamento dei lavori.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 30/06/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Lugli Fabrizio Collaboratori: Malavasi Francesca, Magnani Tiziano, Ricchetti Francesco, Neviani Milena

Allegati:

Indicatori del progetto

Certificazione 3° Stato di Avanzamento Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione del 3° SAL entro il 31.08.2013

Certificazione 4° Stato di Avanzamento Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione del 4° SAL entro il 31.12.2013

Certificazione Inizio Lavori

Tipo: Non Specificato

Scheda progetto

Pagina 1

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipo dato: Si/No | Valore iniziale: NO | Obiettivo: =SI | Ultimo risultato: SI |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|

Descrizione obiettivi: Emissione certificato Inizio Lavori entro il 30.04.2012

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | SI | | | 31/08/2012 | 01/01/2012 | 31/08/2012 |

Certificazione Inizio Lavori

Tipo: Non Specificato

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipo dato: Si/No | Valore iniziale: NO | Obiettivo: =SI | Ultimo risultato: SI |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|

Descrizione obiettivi: Inizio dei lavori di realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi, fatta salva la positiva aggiudicazione del relativo appalto di progettazione e costruzione entro il 30.12.2011

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | SI | | | 31/08/2012 | 01/01/2012 | 31/08/2012 |

Certificazione Inizio Lavori

Tipo: Non Specificato

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipo dato: Si/No | Valore iniziale: NO | Obiettivo: =SI | Ultimo risultato: SI |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|

Descrizione obiettivi: Emissione certificato Inizio Lavori entro il 30.04.2012

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | SI | | | 30/04/2012 | | |

Certificazione Inizio Lavori

Tipo: Non Specificato

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipo dato: Si/No | Valore iniziale: NO | Obiettivo: =SI | Ultimo risultato: NO |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|

Descrizione obiettivi: Inizio dei lavori di realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi, fatta salva la positiva aggiudicazione del relativo appalto di progettazione e costruzione entro il 30.12.2011

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | NO | | | 31/12/2011 | | |
| | NO | | | 31/08/2011 | | |

Certificazione Primo Stato Avanzamento Lavori

Tipo: Non Specificato

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipo dato: Si/No | Valore iniziale: SI | Obiettivo: =SI | Ultimo risultato: SI |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------|

Descrizione obiettivi: Emissione del 1° SAL entro il 31.12.2012

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | SI | | | 31/10/2012 | | |
| | NO | | | 31/08/2012 | 01/01/2012 | 31/08/2012 |

Stati d'avanzamento

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/12/2012 | 50% VERDE | Ore Dedicare: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Al 31.12.2012 è stato emesso il 2° stato d'avanzamento lavori, in anticipo ai tempi previsti.

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|---|
| Avanzamento al: 31/08/2012 | 30% VERDE | Ore Dedicate: | 0 |
|----------------------------|-----------|---------------|---|

I lavori sono iniziati nel mese di aprile 2012 e sono finora proseguiti regolarmente.

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------|---|
| Avanzamento al: 31/12/2011 | 20% GIALLO | Ore Dedicate: | 0 |
|----------------------------|------------|---------------|---|

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Determinazione del Dirigente in data 19.12.2011.
Entro il 31.12.2011 è stato approvato il Progetto Esecutivo oggetto della gara d'appalto.

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|---|
| Avanzamento al: 31/08/2011 | 10% VERDE | Ore Dedicate: | 0 |
|----------------------------|-----------|---------------|---|

Nomina della Commissione di aggiudicazione della Gara di appalto avvenuta in data 28.06.2011. Svolgimento della prima seduta pubblica di Gara d'appalto, avvenuta il 29 Giugno 2011 con la partecipazione e l'ammissione alla fase successiva di 2 concorrenti. Svolgimento sedute riservate per esame proposte tecnico-economiche pervenute.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2428

Piano di conservazione, tutela e valorizzazione delle chiese monumentali di proprietà comunale

Codice: 2428

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Definizione di un piano di intervento per il restauro e la valorizzazione delle chiese comunali, identificando gli interventi necessari secondo una scala di priorità tecniche.

OBIETTIVO SPECIFICO

Identificare, all'interno del piano, un programma degli interventi specifici per ognuna delle seguenti chiese monumentali:

- Sant'Agostino;
- San Barnaba;
- Santa Maria della Pomposa;
- Voto;
- San Biagio;
- San Lazzaro;
- San Giacomo.

Nel 2013 è prevista la redazione dei progetti relativi alla 2° fase della Chiesa di Sant'Agostino, alla Chiesa del Voto e di San Biagio per la riparazione dei danni ed il miglioramento strutturale di questi importanti monumenti cittadini, finalizzati alla riapertura al pubblico.

Inizio: 24/03/2011

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Cadignani Rossella Collaboratori: Mucci Giuseppe, La Guardia Roberto, Malavasi Francesca

Allegati:

Indicatori del progetto

1) Stesura di un piano di intervento per il restauro e la valorizzazione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Formazione di una scheda con l'indicazione per ogni fabbricato delle esigenze di manutenzione o restauro finalizzate alla messa in sicurezza e conservazione, redatte secondo una scala di priorità, entro il 30 giugno 2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/08/2011 | | |
| | NO | | | 30/06/2011 | | |

2) N. progetti per i quali è stata approfondita l'indagine

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: ≥ 3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Progettazione preliminare degli interventi prioritari da sviluppare per sottoporli al parere degli enti competenti al rilascio dei pareri entro dicembre 2011

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 3.0 | | | 31/12/2011 | | |
| | 0.0 | | | 31/08/2011 | | |

3) N. progetti per i quali approfondire l'indagine

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 3.00 Obiettivo: ≈ 4.00 Ultimo risultato: 4.0

Descrizione obiettivi: Studio di fattibilità per un nuovo edificio entro il 31.12.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 4.0 | | | 31/12/2012 | | |
| | 0.0 | | | 31/08/2012 | | |

Redazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: \approx SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio entro il 31.12.2013

Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa del Voto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: \approx SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa del Voto entro il 31.08.2013

Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: \approx SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio entro il 31.08.2013

Stati d'avanzamento

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2012 | 40% VERDE | Ore Dedicare: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

A seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio e del 3 giugno sono stati eseguiti puntuali e ripetuti controlli sullo stato di conservazione di tutte le chiese di proprietà comunale che hanno portato alla dichiarazione di inagibilità delle chiese di Sant'Agostino, del Voto, del Tempio monumentale dei caduti, San Biagio e temporaneamente della chiesa di San Barnaba per il pericolo di crollo del campanile.

Sono in corso di predisposizione i progetti di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle chiese danneggiate.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/12/2011 | 30% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

E' stato aggiornato ed approvato il progetto di consolidamento del campanile della chiesa di San Barnaba, che è stato ammesso al finanziamento regionale.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2011 | 10% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Redatta una scheda conoscitiva preliminare per tutte le 7 chiese di proprietà comunale; sono in corso di approfondimento gli studi per la chiesa di Sant'Agostino.



Codice: 2435

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, con lo scopo di riportare nella loro sede le scuole comunali del Centro Storico e di realizzare la nuova biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza.

OBIETTIVO SPECIFICO

Sono in programma, attraverso un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (in qualità di finanziatrice dell'opera), lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, da adibire a:

- scuola d'infanzia;
- asilo nido;
- servizi alla collettività e locali pubblici;
- sede della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza;
- sala espositiva.

I lavori sono iniziati nel 2010 e sono tutt'ora in corso, con opere di particolare complessità strutturale e di restauro, e la conclusione è prevista per l'anno scolastico 2013/2014.

Nel 2013 sono previsti approfondimenti e progetti preliminari ai sensi dell'Ordinanza n. 53 del 30 Aprile 2013 per i danni subiti a causa del sisma nelle parti del complesso che non risultavano all'epoca ancora consolidate strutturalmente.

Contestualmente si procederà alla installazione dei soppalchi strutturali della Biblioteca di Giurisprudenza, elementi particolarmente complessi ed articolati in relazione alla loro struttura ed alla funzione svolta.

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 31/08/2014

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Lugli Fabrizio Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati:

Indicatori del progetto

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 0.00

Obiettivo: >=2.00

Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Gestione cantiere per durata lavori prevista dal Capitolato in 24 mesi con emissione certificati di pagamento ogni 1.000.000 di euro di lavori - emissione di almeno n. 2 certificati di pagamento

Risultati

Num.

Denom.

%

Data rilevazione

Dal

al

3.0

31/10/2012

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 4.00 Obiettivo: ≥ 5.00 Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione n. 2 certificati di pagamento, a seguito di ulteriore compimento di stato d'avanzamento dei lavori, entro il 31.08.2013

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 6.00 Obiettivo: ≥ 6.00 Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione n. 1 certificati di pagamento, a seguito di ulteriore compimento di stato d'avanzamento dei lavori, entro il 31.12.2013

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 2.00 Obiettivo: > 3.00 Ultimo risultato: 4.0

Descrizione obiettivi: Emissione n. 2 certificati di pagamento, a seguito di ulteriore compimento di stato d'avanzamento dei lavori, entro il 31.12.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 4.0 | | | 31/12/2012 | | |

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 3.00 Obiettivo: > 6.00 Ultimo risultato: 4.0

Descrizione obiettivi: N. 4 riunioni della Commissione di Alta Vigilanza prevista dalla Convenzione Comune di Modena-Provincia di Modena-Università di Modena e di Reggio Emilia-Fondazione Cassa di Risparmio entro il 31.12.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 4.0 | | | 31/10/2012 | | |

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: ≥ 3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Attività di alta sorveglianza nell'ambito della Commissione prevista dalla Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio - Comune - Università, attraverso la partecipazione ad almeno 3 riunioni convocate dalla Fondazione.

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 3.0 | | | 31/12/2011 | | |
| | 2.0 | | | 31/08/2011 | | |

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 4.00 Obiettivo: ≥ 7.00 Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: N. 3 riunioni della Commissione di Alta Vigilanza prevista dalla Convenzione Comune di Modena-Provincia di Modena-Università di Modena e di Reggio Emilia-Fondazione Cassa di Risparmio entro il 31.08.2013

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 7.00

Obiettivo: >=8.00

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: N. 1 riunioni della Commissione di Alta Vigilanza prevista dalla Convenzione Comune di Modena-Provincia di Modena-Università di Modena e di Reggio Emilia-Fondazione Cassa di Risparmio entro il 31.12.2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2012

60% VERDE

Ore Dedicate:

0

In data 11 Ottobre è stato effettuato il sopralluogo della squadra AeDES coordinata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali per l'accertamento e la valutazione dei danni causati dall'attività sismica. Si rimane in attesa degli esiti di tale verifica.
Al 31 dicembre è stato emesso il 4° Stato di Avanzamento Lavori.

Avanzamento al: 31/08/2012

50% VERDE

Ore Dedicate:

0

Proseguono i lavori di ristrutturazione del Comparto in linea con il cronoprogramma pur in presenza di significativi rallentamenti delle lavorazioni nel periodo dal 20 Maggio a fine Giugno a causa dei ripetuti sismi che hanno reso necessario procedere ripetutamente a verifiche strutturali dell'edificio e dei ponteggi di cantiere.

Avanzamento al: 31/12/2011

40% VERDE

Ore Dedicate:

0

Proseguono senza particolari problematiche, in linea con le tempistiche previste nell'obiettivo, i lavori di recupero del comparto.

Avanzamento al: 31/08/2011

30% VERDE

Ore Dedicate:

0

Emissione primo Certificato di pagamento nei tempi previsti ed eseguita prima riunione della Commissione di alta vigilanza presieduta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Alla data odierna emesso anche il secondo Certificato di pagamento. Il complesso dei lavori è stato presentato alla Cittadinanza intera in convegno in data 5 Maggio 2011 (con visite guidate dei cittadini al cantiere), alla presenza del Sindaco, del presidente della Provincia, del Rettore dell'Università e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio finanziatrice dell'opera. Il convegno ha avuto numerosa partecipazione e riscontro significativo su tutta la stampa locale.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2437

**Edifici con i materiali di bioedilizia - nuova
scuola primaria di Via Pier Santi Mattarella**

Codice: 2437

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Realizzazione del progetto di costruzione di una scuola primaria in Via Pier Santi Mattarella attraverso l'utilizzo di metodologie e tecnologie bioedilizie.

OBIETTIVO SPECIFICO

Realizzazione di un fabbricato destinato a scuola primaria costruito con materiali naturali per ottenere luoghi di lavoro e di vita più salubri attraverso l'utilizzo di materiali adeguatamente selezionati.

Realizzazione di sistemi di impianti volti al contenimento dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica.

Si prevede che i consumi del fabbricato in oggetto rispetto ad un edificio scolastico tradizionale siano ridotti del 35%.

Nel 2013 saranno concluse le opere relative al 2° stralcio del programma d'esecuzione. In particolare verranno adottate soluzioni tecniche tese a mettere in sicurezza il cantiere dell'edificio scolastico, in quanto a causa del mancato finanziamento nell'anno 2012 del 3° stralcio conclusivo trascorreranno alcuni mesi prima dell'attivazione del nuovo cantiere, previsto per la primavera 2014, consentendo così di salvaguardare l'edificio in parola.

Inizio: 01/01/2008

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Bergianti Loriani Collaboratori: Malavasi Francesca

Allegati:

Indicatori del progetto

1. Predisposizione Progetto Definitivo del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/NO

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione progetto Definitivo 3° stralcio, entro il 31.03.2013

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/12/2012 | | |
| | NO | | | 31/12/2011 | | |
| | NO | | | 31/08/2011 | | |

2. Presentazione da parte dei progettisti del Progetto Definitivo del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Consegna ufficiale all'Amministrazione del Progetto Definitivo entro il 30.04.2013

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | NO | | | 31/08/2012 | | |

3. Predisposizione Progetto Esecutivo del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Predisporre il progetto Esecutivo del 3° stralcio entro il 30.09.2013

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | NO | | | 31/12/2012 | | |

4. Approvazione Progetto Definitivo del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto Definitivo del 3° stralcio entro il 31.12.2013

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | NO | | | 31/12/2012 | | |

Approvazione Progetto Esecutivo del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Delibera di approvazione Progetto Esecutivo del 3° stralcio entro il 31.12.2013

Fine lavori 2° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Certificato di fine lavori del 2° stralcio entro il 31.08.2013

Stati d'avanzamento

| | | | |
|----------------------------|-----|--------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/12/2012 | 35% | GIALLO | Ore Dedicare: 0 |
|----------------------------|-----|--------|-----------------|

La redazione del Progetto Definitivo non è avvenuta a causa di ritardi oggettivamente dovuti alle attività tecniche svolte sugli edifici colpiti dal sisma nelle zone del cratere da parte dei tecnici incaricati e dal corrispondente esclusivo impegno della struttura del Settore Lavori Pubblici del Comune di Modena. In data 11 Ottobre è stata verificata, in una riunione congiunta fra Assessorato al Bilancio ed Assessorato ai Lavori Pubblici, la possibilità di finanziare la procedura d'incarico per la progettazione del 3° stralcio. Contestualmente sono proseguiti i lavori del 2° stralcio dopo un'interruzione di circa 2 mesi per le verifiche successive agli eventi sismici. Al 31.12.2012 è stato aggiudicato l'incarico di progettazione del 3° stralcio.

| | | | | |
|----------------------------|-----|--------|---------------|---|
| Avanzamento al: 31/08/2012 | 25% | GIALLO | Ore Dedicate: | 0 |
|----------------------------|-----|--------|---------------|---|

La redazione del Progetto Definitivo non è avvenuta a causa di ritardi oggettivamente dovuti alle attività tecniche svolte sugli edifici colpiti dal sisma nelle zone del cratere da parte dei tecnici incaricati e dal corrispondente esclusivo impegno della struttura del Settore Lavori Pubblici del Comune di Modena

| | | | | |
|----------------------------|-----|--------|---------------|---|
| Avanzamento al: 31/12/2011 | 20% | GIALLO | Ore Dedicate: | 0 |
|----------------------------|-----|--------|---------------|---|

Terminate le valutazioni tecniche sul progetto aggiudicato del 2° stralcio ed approvato dalla Giunta Comunale in data 03.11.2011. Tutte le attività relative alla progettazione del 3° stralcio sono state rinviate in relazione alla oggettiva impossibilità del finanziamento dell'opera originariamente prevista nel Piano 2011. Tale opera è stata riproposta nel Bilancio 2012 in fase di esame da parte dell'Amministrazione.

| | | | | |
|----------------------------|-----|--------|---------------|---|
| Avanzamento al: 31/08/2011 | 20% | GIALLO | Ore Dedicate: | 0 |
|----------------------------|-----|--------|---------------|---|

Esame curriculum professionisti per valutazione incarico professionale in continuità con l'attività progettuale dei lotti precedenti. In corso valutazioni tecniche sul progetto aggiudicato.



Codice: 2842

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Nella seconda parte dell'anno 2013 verrà attivata la nuova linea ferroviaria Bologna-Milano. La viabilità interferita dalla vecchia linea potrà essere ripristinata e si potranno realizzare tutti i collegamenti viari per la ricucitura dell'area Ovest della città.

OBIETTIVI SPECIFICI

In particolare gli interventi a medio termine riguardano Via Cesare Costa, Via Emilia, il Villaggio Artigiano e Via Leonardo da Vinci.

Il Servizio Urbanizzazioni e Nuove Infrastrutture redigerà i quattro progetti sulla base dello studio di fattibilità redatto dal Servizio Traffico.

L'obiettivo è quello di avere a disposizione i suddetti quattro progetti entro la data di dismissione della vecchia linea ferroviaria in modo tale da poter realizzare le opere appena le Ferrovie dello Stato avranno smantellato l'armamento ferroviario e ceduto al Comune le aree necessarie.

Nel 2013 si concluderà la progettazione definitiva dei 4 progetti relativi all'attraversamento ferroviario, e nello specifico Viale Montecuccoli, Via Emilia - adeguamento cavalcavia Madonnina, Via Nobili e Via Fiorenzi.

Si attiveranno i rapporti con i proprietari privati delle aree interessate dagli interventi ed in particolare con l'Ente gestore della linea ferroviaria, al fine di definire gli indennizzi di esproprio.

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Ascari Alessio Collaboratori: Malavasi Francesca, Rivoli Monia, Bosoni Sara

Allegati:

Indicatori del progetto

Redazione di altri 3 progetti definitivi entro 31.12.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 0.00

Obiettivo: =3.00

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione di altri 3 progetti definitivi entro il 31.12.2013

Redazione Progetti Definitivi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Invio dei Progetti Definitivi al Settore Patrimonio per l'avvio della prima fase della procedura espropriativa, entro il 31.12.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | NO | | | 31/12/2012 | | |
| | NO | | | 31/08/2012 | | |

Redazione Progetti Preliminari

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione della proposta di Delibera per l'approvazione dei Progetti Preliminari entro il 31.08.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/12/2012 | | |
| | NO | | | 31/08/2012 | | |

Redazione progetto definitivo via Montecuccoli entro il 31.08.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione progetto definitivo dell'attraversamento ferroviario in via Montecuccoli entro il 31.08.2013

Stati d'avanzamento

| | | | |
|----------------------------|-----|-------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/12/2012 | 15% | VERDE | Ore Dedicare: 0 |
|----------------------------|-----|-------|-----------------|

Al 31.12.2012 sono stati redatti i Progetti Preliminari. Considerato che il programma per smantellamento della linea ferroviaria individua i tempi dal Giugno 2013, la redazione dei Progetti Definitivi è procrastinabile senza causare ritardi relativi alla realizzazione.

| | | | |
|----------------------------|-----|--------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2012 | 10% | GIALLO | Ore Dedicare: 0 |
|----------------------------|-----|--------|-----------------|

A causa degli eventi sismici del maggio 2012 le progettazioni sono state sospese in quanto il personale si è occupato dei sopralluoghi presso gli edifici di proprietà comunale ed in seguito il Servizio è stato ed è tutt'ora impegnato per la progettazione e la direzione lavori delle opere di Urbanizzazione primaria per gli edifici scolastici temporanei del Comune di San Possidonio e per la progettazione delle Urbanizzazioni primarie per gli edifici scolastici temporanei nel Comune di Concordia.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2928

**Eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno
2012 - attività emergenziale, di progettazione
e di riparazione e ricostruzione degli edifici
pubblici danneggiati**

Codice: 2928

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Accertamento dei danni e delle situazioni di inagibilità sul patrimonio edilizio comunale a seguito degli eventi sismici; messa in sicurezza degli stessi e ripristino delle condizioni di agibilità e fruibilità.

OBIETTIVI SPECIFICI

Le attività previste si sono rese necessarie in seguito agli eventi sismici, ed in particolare alla fase emergenziale dal 21 Maggio al 31 Luglio 2012. A partire da tale periodo sono state svolte le attività di monitoraggio e analisi del patrimonio comunale che hanno comportato un elevatissimo impegno di tutto il personale tecnico ed amministrativo del Settore Lavori Pubblici. In particolare, si procederà a:

a) Verifica e monitoraggio di 413 edifici comunali, dando la priorità ai 94 edifici scolastici ed ai 26 edifici di carattere sociale-sanitario, e agli edifici destinati ad uffici comunali e giudiziari, circa 130 edifici da controllarsi più volte nel giro di 10/12 ore dopo ogni scossa rilevante.

b) Effettuazione di sopralluoghi tecnici, in seguito ad apposita richiesta, ad edifici non comunali, ma caratterizzati dalla natura eminentemente pubblica del servizio offerto:

- Archivio di Stato
- Archivio Notarile
- Motorizzazione Civile
- Uffici Ministero Politiche Agricole
- Sinagoga di piazza Mazzini

c) Supporto agli Enti della Bassa Modenese (Unione Comuni Modenesi Area Nord) maggiormente colpiti dal sisma, mediante:

- invio di personale tecnico
 - redazione progetti esecutivi e direzione lavori
- d) Supporto alla Regione Emilia-Romagna e alle attività del Commissario Straordinario all'Emergenza.

e) Effettuazione stima precisa dei danni causati al patrimonio comunale.

f) Supporto alla Protezione Civile Nazionale mediante la collaborazione ai sopralluoghi tecnici del Dipartimento.

g) Avvio attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati, per rispondere a tutti i danni arrecati dal sisma all'intero patrimonio comunale secondo le procedure che saranno previste dalle Ordinanze del Commissario Straordinario.

Nel 2013 l'attività di riparazione e ricostruzione post-sismica riguarderà le opere pubbliche ed i beni monumentali oggetto di legiferazione da parte della Regione Emilia Romagna all'art. 11 della legge regionale n. 16 emanata a Dicembre 2012.

Il programma è stato dettagliato sulla base di una richiesta del Commissario Delegato del 10 Aprile 2013 alla quale il Comune di Modena ha risposto in data 15 Aprile 2013 al Prot. 46750 con allegato il programma ricognitivo di tutti gli edifici di proprietà del Comune di Modena

danneggiati dal sisma, in numero di 94.
 Di essi n. 39 sono già stati riparati con interventi effettuati nel 2012.
 Numero 23 edifici di carattere pubblico e monumentale sono stati inseriti nella
 programmazione 2013 con la previsione di presentare al Commissario Delegato i progetti
 preliminari entro il 31.12.2013 ai sensi dell'Ordinanza n. 53 del 30 Aprile 2013.

Inizio: 20/05/2012 Fine Presunta: 31/12/2016 Fine: Complessità: 5 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Magnani Tiziano Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati:

Indicatori del progetto

Attività di pronto intervento e messa in sicurezza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =5.00 Ultimo risultato: 5.0

Descrizione obiettivi: Interventi in emergenza di messa in sicurezza edifici storici danneggiati per la pubblica incolumità

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| | 5.0 | | | 15/06/2012 | 04/06/2012 | 15/06/2012 |

Fine lavori su edifici destinati ad uffici comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Fine lavori su edifici destinati ad uffici comunali entro il 31.12.2013

Perizie di riparazione edifici di edilizia cimiteriale

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =10.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione n. 10 edifici di edilizia cimiteriale

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 1.0 | | | 31/12/2012 | | |

Perizie di riparazione edifici di edilizia sportiva

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =6.00 Ultimo risultato: 0.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione n. 6 edifici di edilizia sportiva

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | 0.0 | | | 31/12/2012 | | |

Perizie di riparazione edifici monumentali e storici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=3.00 Ultimo risultato: 9.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione edifici monumentali e storici in n. 12 edifici

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | 9.0 | | | 31/12/2012 | | |

Perizie di riparazione edifici scolastici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione delle Perizie di riparazione in n. 30 edifici scolastici per complessivi euro 2.196.000

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | SI | | | 10/07/2012 | 18/06/2012 | 10/07/2012 |

Perizie di riparazione edifici sociali ed assistenziali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =11.00 Ultimo risultato: 2.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione n. 11 edifici di edilizia sociale ed assistenziale

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | 2.0 | | | 31/12/2012 | | |

Perizie di riparazione edifici vari

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =5.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione per i seguenti edifici: sede A.G.E.S.C.I., Autostazione, Circolo XXII Aprile, Portale Pentetorri, Fiera di Modena

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | 1.0 | | | 31/12/2012 | | |

Perizie di riparazione municipi ed uffici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione municipi ed uffici in n. 11 edifici per complessivi euro 361.770

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | SI | | | 31/08/2012 | 30/07/2012 | 31/08/2012 |

Realizzazione lavori riparazione edifici scolastici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=10.00 Ultimo risultato: 14.0

Descrizione obiettivi: Attività di affidamento lavori mediante gara d'appalto, realizzazione lavori su n. 30 edifici scolastici

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | 14.0 | | | 17/09/2012 | | |

Realizzazione lavori su sedi comunali ed uffici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=2.00 Ultimo risultato: 10.0

Descrizione obiettivi: Attività di affidamento lavori mediante gara d'appalto, realizzazione lavori su n. 11 sedi comunali ed uffici

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
| | 10.0 | | | 31/12/2012 | | |

Redazione di progetti preliminari su beni monumentali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione di progetti preliminari su 5 beni monumentali ai sensi dell'Ordinanza n. 53 del 30 aprile 2013 entro il 31.08.2013

Sopralluoghi per verifiche danni ed agibilità

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 0.00

Obiettivo: =413.00

Ultimo risultato: 730.0

Descrizione obiettivi: Sopralluoghi in emergenza di squadre composte da 2 tecnici (di cui uno ingegnere/architetto) su tutto il patrimonio edilizio comunale, pari a 413 edifici

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|-------|--------|---|------------------|------------|------------|
| | 730.0 | | | 11/06/2012 | 20/05/2012 | 11/06/2012 |

Sopralluoghi squadre AeDes della Protezione Civile

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Sopralluoghi squadre AeDes della Protezione Civile per la valutazione agibilità e danni, coadiuvate da personale del Settore Lavori Pubblici in 47 edifici

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|------------|------------|
| | SI | | | 31/07/2012 | 23/06/2012 | 31/07/2012 |

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2012

30% VERDE

Ore Dedicare:

0

h) Ultimati i lavori di riparazione e ripristino agibilità in n. 14 edifici scolastici, garantendo ad oltre 5.000 studenti il regolare inizio dell'anno scolastico alla data del 17 Settembre 2012.

i) Sono proseguiti i sopralluoghi della Direzione Regionale per i Beni Culturali per la valutazione dei danni subiti dagli edifici monumentali. In esito a tale attività sono pervenuti resoconti tecnici contenenti valutazioni di agibilità piene o parziali e di determinazione del danno economico su: - Teatro Comunale Pavarotti - Palazzo Comunale di via Scudari - Palazzo dei Musei In data 11 Ottobre 2012 è stato effettuato sopralluogo al Comparto San Paolo e si rimane in attesa delle relative valutazioni.

l) E' stata effettuata attività di riparazione di danni non strutturali sugli edifici della Fiera di Modena. Contestualmente è stata avviata un'attività tecnica di verifica che ha portato in data 31.10.2012 alla dichiarazione di utilizzo della struttura da parte della CPVLP. In base all'Ordinanza n. 57 del 12.10.2012 è stata programmata l'attività di miglioramento sismico sull'intera struttura.

m) Sono state redatte ed inviate al Commissario Straordinario di n. 12 perizie su uffici comunali, circoscrizioni e sedi decentrate per complessivi euro 442.772.

n) Sono stati redatti ulteriori 9 progetti di riparazione su scuole danneggiate, ma agibili, portando il totale definitivo delle perizie su edifici scolastici a complessivi euro 2.225.357

o) E' stata predisposta per il Sindaco di Modena relazione specifica su tutte le attività del Settore conseguenti agli eventi sismici dal 20 Maggio in poi per la comunicazione al Consiglio Comunale avvenuta lunedì 17 Settembre 2012.

p) In data 3 Settembre 2012 l'Assessore Regionale alla protezione Civile Paola Gazzolo ha riaperto la possibilità attraverso squadre AeDES regionali di ulteriori sopralluoghi precedentemente non realizzati; è stata inviata idonea richiesta ed al 31.10.2012 sono stati effettuati ulteriori 11 sopralluoghi su edifici vari fra cui: due Case Protette, alcuni cimiteri, ed altro.

q) Il Commissario Straordinario ha avuto la necessità, similmente alla Gara d'Appalto per edifici scolastici, di utilizzare personale di altri enti per l'importante Gara d'Appalto dei nuovi municipi delle zone terremotate; un funzionario architetto del Settore Lavori Pubblici è stato impegnato in detta attività a tempo pieno 26 Settembre al 09 Ottobre.

r) Il Commissario Delegato con Decreto n. 96 del 05.10.2012 ha trasferito ufficialmente al Comune di Modena una prima tranche di finanziamenti su n. 23 edifici scolastici danneggiati per complessivi euro 1.472.537.

s) La procedura innovativa per la liquidazione dei finanziamenti sui lavori eseguiti ha reso necessaria l'attivazione di un Gruppo di lavoro interno costituito da figure tecniche ed amministrative in grado di svolgere il controllo ed il monitoraggio puntuale delle relative procedure.

- t) In data 21.12.2012 il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna ha emanato la L.R. n. 16/2012 inerente la programmazione e l'attività di ricostruzione delle zone terremotate. L'Art. 11 ha disciplinato le procedure per i Beni Culturali di cui al D.Lgs. 42/2004; in base a tale previsione si sono nuovamente catalogati n. 24 edifici classificati come Beni Culturali sui quali completare le verifiche a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e delle squadre AeDES regionali.
- u) Al 31.12.2012 sono state approntate modifiche richieste dai competenti uffici regionali sulle perizie degli edifici municipali, al fine di ottenere i relativi visti di congruità.
- v) Per il completamento delle perizie di danno relative agli edifici socio-sanitari, cimiteriali, sportivi e ad altra destinazione il Settore è in attesa di una preannunciata nuova ordinanza Regionale.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2012 | 10% VERDE | Ore Dedicare: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

- a) eseguita la messa in sicurezza di elementi di pericolo su alcuni edifici comunali, per la pubblica incolumità; eseguiti 730 sopralluoghi di agibilità, su 413 edifici pubblici, da parte di tecnici comunali. Tali sopralluoghi tecnici sono stati eseguiti sotto il coordinamento del Settore Lavori Pubblici da complessivi 68 tecnici di cui 57 del Settore lavori Pubblici ed altri Settori tecnici comunali, 6 consulenti esterni volontari di alta specializzazione, 5 docenti universitari in materia di restauro e consolidamento sismico. Durante le fasi dei sopralluoghi tutto il restante personale amministrativo ed esecutivo è stato coinvolto a tempo pieno per le attività logistiche e di supporto alle attività tecniche.
- b) eseguiti i sopralluoghi tecnici relativi agli edifici pubblici non comunali già indicati nell'obiettivo specifico;
- c) Personale tecnico del Settore Lavori Pubblici è stato impegnato in numero di 2/3 persone/giorno presso il comune di San Felice sul Panaro per le verifiche di agibilità speditive per un mese circa. Personale del Settore Lavori Pubblici è impegnato nella redazione di progetti esecutivi e direzione lavori per opere di urbanizzazione nei comuni di San Possidonio, Concordia sulla Secchia e Medolla.
- d) Svolta attività di collaborazione tecnica da parte di tecnici del Settore Lavori Pubblici presso la Regione Emilia-Romagna ed alcuni comuni maggiormente danneggiati, in particolare, un Dirigente ed un Funzionario del Settore sono stati impegnati per una settimana presso la Regione Emilia-Romagna quali componenti della Commissione per l'aggiudicazione dell'Appalto di 28 lotti per la ricostruzione ex novo delle scuole completamente distrutte nei comuni maggiormente interessati dal sisma.
- e) Effettuata valutazione economica dei danni arrecati al patrimonio edilizio comunale. L'ammontare dei danni ad una prima stima dopo l'evento del 20 Maggio, per quanto riguarda il patrimonio comunale, si aggirava approssimativamente fra i 600.000 e 700.000 Euro. L'approfondimento di questa stima fu interrotto dagli eventi del 29 Maggio e del 3 Giugno, successivamente ai quali un'analisi successiva determinava una cifra prevedibile di danni complessivi stimata sul patrimonio comunale di circa 5.900.000 Euro oltre ad IVA, di cui:
- Edilizia Scolastica: 3.147.000 Euro
 - Edilizia Sociale: 122.000 Euro
 - Impianti Sportivi: 113.000 Euro
 - Sedi Comunali distaccate: 175.000 Euro
 - Edilizia Cimiteriale: 232.000 Euro
 - Edifici di Culto: 665.000 Euro
 - Edilizia Storica e varie: 1.433.000 Euro
- f) Coadiuvato tecnici della Protezione Civile Nazionale nel sopralluoghi finalizzati alla valutazione del danno. A partire dal giorno 23 Giugno si sono attivati sul patrimonio edilizio del Comune di Modena i sopralluoghi delle squadre tecniche della Protezione Civile Nazionale al fine della valutazione attraverso la schedatura AeDES delle condizioni di inagibilità, dei danni verificatisi e dei provvedimenti urgenti di ripristino da attuarsi.
- Tali sopralluoghi sono stati coadiuvati dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e si sono svolti in n. di 47 fino alla fine del mese di Luglio, nell'ambito dei 60 giorni dello "Stato d'Emergenza" gestito direttamente dalla Protezione Civile Nazionale.
- Nel mese di Agosto si sono svolti ulteriori sopralluoghi, coordinati dalla Direzione Regionale per i Beni Storici ed Architettonici, sotto l'egida del Commissario Straordinario-Presidente Regione Emilia-Romagna.
- g) Le attività successive alla fase sismica descritta hanno reso necessario un ulteriore approfondimento tecnico per la redazione dei progetti, attendendo la necessaria attenuazione della crisi sismica, anche al fine di garantire la sicurezza fisica degli operatori durante i sopralluoghi tecnici, in particolare negli edifici storici particolarmente vulnerabili. E' stata avviata l'attività di progettazione per riparazione edifici scolastici (Ordinanze del Commissario n. 2-4-8) e delle sedi comunali (Ordinanza n. 26). Sono tuttora in corso le attività di Direzione Lavori sui primi cantieri avviati di edilizia scolastica, e le attività di progettazione per la riparazione dei restanti edifici comunali, in attesa dell'emanazione delle relative Ordinanze di finanziamento.



Codice: 2929

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro. Realizzazione di un programma formativo in applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 e successive integrazioni.

OBIETTIVO SPECIFICO

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure.

Si procederà quindi a:

- individuazione formatori ed elaborazione percorsi formativi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tutti i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso, medio e alto;
- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei preposti sul luogo di lavoro.

Tale formazione avviene sia tramite ricorso a ditta esterna sia tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel corso del 2013 si svolgerà la formazione completa di 1020 lavoratori così distribuita:

ESTERNA (docenti esterni)

- formazione specifica rischio basso n. 175
- formazione completa rischio medio n. 210
- formazione completa preposti n. 70
- formazione completa rischio alto n. 35

INTERNA (docenti Servizio Prevenzione e Protezione)

- formazione generale rischio medio n. 210
- formazione specifica rischio medio n. 320

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Bergianti Loriani Collaboratori: Malavasi Francesca

Allegati:

Indicatori del progetto

Assegnazione incarico formazione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI
Descrizione obiettivi: Assegnazione di incarico per l'esecuzione di formazione a docenza esterna per gli anni 2012-2013 entro il 31.12.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/10/2012 | | |

Elaborazione proposta formativa Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI
Descrizione obiettivi: Elaborazione e divulgazione della proposta formativa entro il 31.12.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/10/2012 | | |

Esecuzione formazione a docenza interna Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI
Descrizione obiettivi: Svolgimento di corsi di formazione di base a docenza interna entro il 31.12.2012

| Risultati | Num. | Denom. | % | Data rilevazione | Dal | al |
|-----------|------|--------|---|------------------|-----|----|
| | SI | | | 31/10/2012 | | |

Formazione Esterna di n. 490 lavoratori entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =490.00 Ultimo risultato:
Descrizione obiettivi: Formazione completa di n. 490 lavoratori entro il 31.12.2013

Formazione Esterna per 385 lavoratori entro il 31.08.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =385.00 Ultimo risultato:
Descrizione obiettivi: Formazione Esterna per 385 lavoratori entro il 31.08.2013

Formazione Interna per n. 350 lavoratori entro 31.08.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =350.00 Ultimo risultato:
Descrizione obiettivi: Formazione Interna per n. 350 lavoratori

Formazione Interna per n. 530 lavoratori entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =530.00 Ultimo risultato:
Descrizione obiettivi: Formazione Interna per n. 530 lavoratori entro il 31.12.2013

Stati d'avanzamento

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/12/2012 | 40% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Al 31 Ottobre sono stati eseguiti i corsi di formazione base a docenza interna per n. 204 lavoratori.

Al 31 Dicembre sono stati eseguiti i corsi di formazione base a docenza esterna per n. 223 lavoratori ed i corsi di formazione specifica per n. 48 lavoratori.

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Avanzamento al: 31/08/2012 | 15% VERDE | Ore Dedicate: 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------|

Al 31.08.2012 è stata elaborata la proposta formativa; le successive attività hanno subito un ritardo a seguito degli eventi sismici di Maggio/Giugno che hanno coinvolto tutto il personale del Settore Lavori Pubblici e del Servizio di Prevenzione e Protezione.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2979

Collaborazione istituzionale tra il Comune di Modena ed alcuni comuni ed enti pubblici della zona del cratere dell'evento sismico del maggio 2012

Codice: 2979

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna nel mese di maggio 2012 hanno causato ingentissimi danni al patrimonio pubblico e privato nei territori dei comuni della "Bassa modenese" che pertanto necessitano di significativi interventi di consolidamento o sostituzione, attraverso la collaborazione istituzionale degli uffici tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune Capoluogo di Provincia.

OBIETTIVI SPECIFICI

Il Comune di Modena, con deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 12.06.2012, ha approvato un Protocollo di intesa con l'Unione Comuni Modenesi Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero), al fine di mettere a disposizione servizi e strumenti tecnici ed amministrativi di cui è in possesso, per garantire la funzionalità delle attività dei Comuni sopra indicati e dell'Unione.

ANNO 2013

Specificatamente il Settore Lavori Pubblici si occuperà nel 2013 di collaborare per le attività tecnico-amministrative di riparazione e ricostruzione di edifici con:

- Comune di Concordia sulla Secchia: accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Modena n. 153 del 23 Aprile 2013.
- Azienda Servizi alla Persona dei Comuni dell'Area Nord: accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Modena n. 160 del 2 Maggio 2013.
- Comune di Castelfranco Emilia: accordo da approvarsi nel mese di Luglio 2013 da parte del Consiglio Comunale.

La collaborazione con il Comune di Concordia riguarda n. 14 edifici; con l'Azienda Servizi alla persona n. 4 edifici; con il Comune di Castelfranco Emilia il complesso storico di Villa Sorra di cui il Comune di Modena è comproprietario.

Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 2 Maggio 2013 il Comune di Modena si avvarrà di una ricerca a cura dell'Università La Sapienza di Roma per approfondimenti scientifici su alcuni edifici oggetto di intervento nei Comuni dell'Area del cratere.

Inizio: 01/04/2013

Fine Presunta: 31/12/2016

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Magnani Tiziano Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati:

Indicatori del progetto

| | |
|--|-----------------------|
| Redazione progetto preliminare cimitero storico di Concordia sulla Secchia | Tipo: Non Specificato |
|--|-----------------------|

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Tipo dato: Si/No | Valore iniziale: NO | Obiettivo: =SI | Ultimo risultato: |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------|

Descrizione obiettivi: Progetto preliminare cimitero storico di Concordia sulla Secchia entro il 31.12.2013

| | |
|---|-----------------------|
| Redazione progetto preliminare palestra ed auditorium del comparto sportivo | Tipo: Non Specificato |
|---|-----------------------|

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Tipo dato: Si/No | Valore iniziale: NO | Obiettivo: =SI | Ultimo risultato: |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------|

Descrizione obiettivi: Progettazione preliminare palestra ed auditorium del comparto sportivo entro il 31.08.2013



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2980

Il sistema infrastrutturale delle gronde a cavallo della linea ferroviaria Milano-Bologna - quadrante Est della città

Codice: 2980

Tipo: Validato

Data Stampa: 28/06/2013

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Nuova definizione dello sviluppo infrastrutturale delle aree urbane a cavallo della linea ferroviaria Milano-Bologna nel quadrante Est.

OBIETTIVO SPECIFICO

Quest'area, sebbene sia interamente compresa entro il territorio urbanizzato, risulta carente sul fronte delle infrastrutture. Occorre definire il suo sviluppo per i prossimi anni, anche alla luce di nuovi insediamenti di tipo commerciale, produttivo e residenziale, previsti dallo strumento urbanistico vigente e far fronte alla necessità, da sempre manifestata, di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria, oltre a quelli già esistenti, di tipo veicolare e ciclo-pedonale.

Nel corso del 2013 si appronteranno i progetti definitivi relativi al sistema delle infrastrutture corrispondenti all'area di proprietà comunale denominata "ex AMIU - Via Morandi" ed all'area corrispondente al comparto residenziale, di iniziativa privata, S. Caterina Sud, necessari per garantire funzionalmente gli accessi e le uscite ai relativi comparti.

Inizio: 01/06/2013

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Ascari Alessio Collaboratori: Malavasi Francesca, Rivoli Monia

Allegati:

Indicatori del progetto

Redazione Progetto Definitivo Gronda Nord- rotatoria S. Caterina

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione Progetto Definitivo Gronda Nord- rotatoria S. Caterina entro il 31.12.2013

Redazione Studio di Fattibilità entro il 31.08.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione Studio di Fattibilità entro il 31.08.2013

PEG 2013 - SEZIONE 2: DOTAZIONI DI PERSONALE

CdR 21 – LAVORI PUBBLICI

| CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE | DOTAZIONE |
|-----------|------------------------------|-----------|
| | | |
| DIR | DIRIGENTE | 4 |
| D3 | FUNZIONARIO TECNICO | 11 |
| D3 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 1 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 6 |
| C | ISTRUTTORE TECNICO | 13 |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 8 |
| B3 | COLLABORATORE TECNICO | 3 |
| B3 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 1 |
| A | OPERATORE DI SERVIZIO | 1 |
| | TOTALE | 48 |

PEG 2013 - SEZIONE 3:
DOTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

| | |
|-------------|------------------------|
| TIPO | E |
| CDRc | 121 |
| CDRd | LAVORI PUBBLICI |

| codT | Titolo | codt | Tipologia | codc | Categoria | Iniziale 2013 | Iniziale 2014 | Iniziale 2015 |
|--------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Entrate in conto capitale | 2 | Contributi agli investimenti | | | 1.405.938,51 | 2.361.968,49 | 35.000,00 |
| | | | | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.405.938,51 | 1.923.749,71 | 35.000,00 |
| | | | | 3 | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 438.218,78 | 0,00 |
| | Entrate in conto capitale Totale | | | | | 1.405.938,51 | 2.361.968,49 | 35.000,00 |
| Totale complessivo | | | | | | 1.405.938,51 | 2.361.968,49 | 35.000,00 |

| | |
|------|-----------------|
| TIPO | E |
| CDRc | 121 |
| CDRd | LAVORI PUBBLICI |
| | |

| codT | Titolo | codt | Tipologia | codc | Categoria | Voce dettaglio piano dei conti | Cap | Art | Descrizione capitolo | Settore gestore | Iniziale 2013 | Iniziale 2014 | Iniziale 2015 |
|--------------------|-------------------------------------|------|--|------|--|-----------------------------------|------|-----|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Contributi agli investimenti | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.2.1.1.0 | 4575 | | 0 Contributi Dello Stato Per L'Esecuzione Di Opere Di Edilizia Pubblica | - | 100.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.2.1.2.0 | 4953 | | 0 Contributi Agli Investimenti Da Amministrazioni Locali (Comuni, Unioni Di Comuni, Comunita' Montane Ecc.) | - | 267.808,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.2.1.2.1 | 4600 | | 0 Contributi Della Regione Per Gli Investimenti | - | 1.038.130,00 | 348.749,71 | 0,00 |
| | | | | | | 4.2.1.2.11 | 4952 | | 0 Contributi Da Usl Per L'Esecuzione Di Opere Di Edilizia Pubblica | - | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Totale | | | | | | 1.405.938,51 | 1.923.749,71 | 35.000,00 |
| | | | | 3 | Contributi agli investimenti da Imprese | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.2.3.3.1 | 4668 | | 0 Contributi Da Imprese Per L'Esecuzione Di Opere Di Edilizia Pubblica | - | 0,00 | 438.218,78 | 0,00 |
| | | | | | Contributi agli investimenti da Imprese Totale | | | | | | 0,00 | 438.218,78 | 0,00 |
| | | | Contributi agli investimenti Totale | | | | | | | | 1.405.938,51 | 2.361.968,49 | 35.000,00 |
| | Entrate in conto capitale Totale | | | | | | | | | | 1.405.938,51 | 2.361.968,49 | 35.000,00 |
| Totale complessivo | | | | | | | | | | | 1.405.938,51 | 2.361.968,49 | 35.000,00 |

| | |
|-------------|------------------------|
| TIPO | U |
| CDRc | 121 |
| CDRd | LAVORI PUBBLICI |

| Missione - Programma / Titolo | codm | Macroaggregato | Iniziale 2013 | Iniziale 2014 | Iniziale 2015 |
|---|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione | | | | | |
| 6 - Ufficio tecnico | | | | | |
| 1 - Spese correnti | | | | | |
| | | 1 Redditi da lavoro dipendente | 1.892.013,77 | 1.840.522,00 | 1.840.522,00 |
| | | 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 119.114,00 | 116.715,00 | 116.715,00 |
| | | 3 Acquisto di beni e servizi | 590.752,49 | 611.448,49 | 615.067,00 |
| | | 9 Altre spese correnti | 10.220,49 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione | | | 2.612.100,75 | 2.571.385,49 | 2.575.004,00 |
| 6 - Ufficio tecnico | | | | | |
| 1 - Spese correnti Totale | | | | | |
| 50 - Debito pubblico | | | | | |
| 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| 4 - Rimborso Prestiti | | | | | |
| | | 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 352.328,29 | 152.973,90 | 159.234,70 |
| 50 - Debito pubblico | | | 352.328,29 | 152.973,90 | 159.234,70 |
| 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| 4 - Rimborso Prestiti Totale | | | | | |
| Totale complessivo | | | 2.964.429,04 | 2.724.359,39 | 2.734.238,70 |

| | |
|------|-----------------|
| TIPO | U |
| CDRc | 121 |
| CDRd | LAVORI PUBBLICI |

| | Missione, Programma / Titolo | codm | Macroaggregato | Voce dettaglio piano dei conti | Cap | Art | Descrizione capitolo | Settore gestore | Iniziale 2013 | Iniziale 2014 | Iniziale 2015 |
|--|---|------|---|--------------------------------|-------|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 1 - Spese correnti | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.1.1.0 | 370 | | 1 Retribuzione Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Retribuzione | 3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa | 1.462.407,00 | 1.440.932,00 | 1.440.932,00 |
| | | | | | 16730 | | 10 Retribuzione Al Personale Addetto Alla Nuova Viabilita'_Personale | 3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa | 12.684,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.1.2.1.0 | 370 | | 3 Retribuzione Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Contributi | 3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa | 416.922,00 | 399.590,00 | 399.590,00 |
| | | | Redditi da lavoro dipendente Totale | | | | | | 1.892.013,77 | 1.840.522,00 | 1.840.522,00 |
| | | | 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | |
| | | | | 1.2.1.1.1 | 371 | | 1 Irap Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Irap | 3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa | 119.114,00 | 116.715,00 | 116.715,00 |
| | | | Imposte e tasse a carico dell'ente Totale | | | | | | 119.114,00 | 116.715,00 | 116.715,00 |
| | | | 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| | | | | 1.3.1.2.0 | 2441 | | 39 Spese Per L'Acquisto Di Beni Per Il Servizio Urbanizzazioni_Altri Acquisti Di Beni | 21 - Lavori Pubblici | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 2445 | | 1 Acquisto Di Beni Per Il Servizio Edilizia E Attrezzature Urbane - Serv Izi Generali_Spese Stampati | 15 - Marketing E Comunicazione | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 39 Acquisto Di Beni Per Il Servizio Edilizia E Attrezzature Urbane - Serv Izi Generali_Altri Acquisti Di Beni | 21 - Lavori Pubblici | 4.209,00 | 4.209,00 | 4.209,00 |
| | | | | 1.3.3.10.1 | 2481 | | 0 Spese Per Incarichi Professionali, Certificazioni E Verifiche Relative Ad Attivita' Soggette Al Controllo Di Prevenzione Incendi (Legge 818/84, Dpr 547/55 E D.Lgs. 626/94). | 21 - Lavori Pubblici | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | 1.3.3.13.0 | 2502 | | 0 Progetto Anagrafe Edilizia | 21 - Lavori Pubblici | 7.070,00 | 7.070,00 | 7.070,00 |
| | | | | | 21227 | | 74 Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavoro - D.Lgs N.81/2008_Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavo | 21 - Lavori Pubblici | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | | | 1.3.3.13.2 | 2451 | | 63 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici -Servizi Generali_Pulizia Locali | 23 - Economato | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | 1.3.3.18.999 | 2442 | | 74 Spese Per Acquisto Di Servizi Per -Servizio Urbanizzazioni_Fondo A Render Conto | 21 - Lavori Pubblici | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 2451 | | 74 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici -Servizi Generali_Altri Servizi | 21 - Lavori Pubblici | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | | | | 1.3.3.4.1 | 2451 | | 46 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici -Servizi Generali_Formazione Del Personale | 3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa | 1.653,00 | 1.653,00 | 1.653,00 |
| | | | | 1.3.3.4.3 | 21227 | | 46 Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavoro - D.Lgs N.81/2008_Formazione Del Personale | 3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa | 25.170,49 | 25.170,49 | 20.000,00 |
| | | | | 1.3.3.5.0 | 2442 | | 59 Spese Per Acquisto Di Servizi Per -Servizio Urbanizzazioni_Utenze | 17 - Ambiente | 7.971,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | | | | | | | 60 Spese Per Acquisto Di Servizi Per -Servizio Urbanizzazioni_Telefono | 4 - Sistemi Informativi Eservizi Demografici | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 2451 | | 59 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici -Servizi Generali_Utenze | 17 - Ambiente | 9.378,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | 60 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici -Servizi Generali_Telefono | 4 - Sistemi Informativi Eservizi Demografici | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | | | 1.3.3.7.1 | 2452 | | 80 Spese Di Locazione_Affitto Locali | 6 - Patrimonio | 416.886,00 | 416.886,00 | 425.224,00 |
| | | | | 1.3.3.7.999 | 2452 | | 1 Spese Di Locazione_Spese Condominiali | 6 - Patrimonio | 9.615,00 | 30.060,00 | 30.511,00 |

| | Missione, Programma / Titolo | codm | Macroaggregato | Voce dettaglio piano dei conti | Cap | Art | Descrizione capitolo | Settore gestore | Iniziale 2013 | Iniziale 2014 | Iniziale 2015 | | |
|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 1.3.3.9.0 | 2475 | 0 | Interventi Provvisionali Urgenti E Saggi Su Fabbricati | 21 - Lavori Pubblici | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | | | | 1.3.3.9.3 | 2451 | 52 | Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici -Servizi Generali_Manutenzione Attrezzature Eliografiche | 23 - Economato | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | Acquisto di beni e servizi Totale | | | | | 590.752,49 | 611.448,49 | 615.067,00 | | |
| | | | 9 Altre spese correnti | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.9.2.1.1 | 221227 | 46 | Fpv - Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavoro - D.L.626 Del 19.9.94_Fpv - Formazione Del Personale | 0 - | 5.170,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1.9.5.1.0 | 2451 | 62 | Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici -Servizi Generali_Spese Per Assicurazioni | 6 - Patrimonio | 5.050,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| | | | | Altre spese correnti Totale | | | | | 10.220,49 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| | | | 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 1 - Spese correnti Totale | | | | | | | | 2.612.100,75 | 2.571.385,49 | 2.575.004,00 |
| | | | 50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | | | | | |
| | | | 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.3.1.4.0 | 27460 | 0 | Mutui Per Il Finanziamento Di Opere Pubbliche Relative A Servizi Inerenti L'Abitazione | 5 - Risorse Finanziarie E Patrimoniali | 151.535,71 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 27570 | 0 | Mutui Per Il Finanziamento Di Opere Pubbliche Relative Alla Viabilita' E Illuminazione Pubblica | 5 - Risorse Finanziarie E Patrimoniali | 200.792,58 | 152.973,90 | 159.234,70 | | |
| | | | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Totale | | | | | 352.328,29 | 152.973,90 | 159.234,70 | | | |
| | | 50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4 - Rimborso Prestiti Totale | | | | | | | | 352.328,29 | 152.973,90 | 159.234,70 | |
| | Totale complessivo | | | | | | | | 2.964.429,04 | 2.724.359,39 | 2.734.238,70 | | |