



Comune di Modena

Assessorato ai lavori pubblici,
Manutenzione e decoro della città, Centro Storico,
Politiche per il lavoro e la legalità

Modena, 07.09.2021

Prot. n. 261686

avv.giacobazzi@gmail.com

Al Consigliere Comunale
Piergiulio Giacobazzi

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta : Tempistica reale cantiere Via Servi – contributo per i commercianti penalizzati dai lavori - Risposta.

L'Amministrazione Comunale, già da alcuni anni, ha avviato un intenso programma di riqualificazione e rigenerazione dello spazio pubblico del Centro Storico della nostra Città che, oltre a costituire un patrimonio storico artistico relevantissimo, rappresenta anche il biglietto da visita per i tanti turisti che lo frequentano.

È un indirizzo politico chiaro, che trova attuazione in milioni di euro di investimenti pubblici in valorizzazione di Piazze, strade, aree verdi ed edifici pubblici e religiosi.

Nello specifico, oggetto dell'interrogazione sono i lavori di riqualificazione del suolo pubblico deliberati dalla Giunta nel 2020 attraverso un accordo quadro da 500.000 euro e che sono stati aggiudicati da un ATI (associazione temporanea di impresa) tra la Bocchi srl e la Emiliana Asfalti.

I lavori, come ricordato nel testo dell'interrogazione, sono partiti a metà aprile e hanno la durata di un anno (periodo al quale si può aggiungere ulteriore tempo così come previsto dal codice degli appalti) e riguardano via dei Servi, via Selmi (nel tratto centrale), Via Canalino (in due tratti), via San Giacomo e via San Pietro.

Quando si opera nel centro storico è essenziale, e ripeto essenziale, prendere accordi con HERA spa che gestisce le reti, per riqualificare (attraverso sostituzione) anche i cd. sotto-servizi per migliorarne l'efficacia e il funzionamento (oltre che per scongiurare ulteriori lavori negli anni immediatamente successivi).



Comune di Modena

Assessorato ai lavori pubblici,
Manutenzione e decoro della città, Centro Storico,
Politiche per il lavoro e la legalità

Interventi di questo tipo sono sempre molto complessi e delicati perché, banalizzando la questione, si può affermare “che non si sa mai bene cosa si trova quando si scava in Centro”.

Fare eccessiva fede sulle previsioni di completamento delle opere il più delle volte si riduce ad un esercizio retorico.

Fatte queste premesse, mi preme di rendere edotto l'interrogante che i lavori di cui all'oggetto dell'interrogazione sono terminati il 3 di luglio e che nel frattempo si è iniziato le lavorazioni del secondo tratto fino all'intersezione con via Albinelli (concluso) e iniziate quelle del terzo tratto (in corso).

I lavori nel mese di luglio ed agosto sono proseguiti anche in via Canalino (intervento concluso) dove oltre ai sotto-servizi si è proceduto con la rimozione dell'asfalto ammalorato ed è stata posata una pavimentazione in cubetti di porfido. Tra circa un mese si procederà con il tratto di via Selmi.

Per quanto riguarda il tema dei contributi alle attività economiche impattate dal cantiere, in considerazione della durata e della natura del cantiere ed in considerazione del fatto che i lavori si sono sviluppati in una specifica fase delle riaperture caratterizzata da regole anti-covid che ha visto particolarmente penalizzati i pubblici esercizi e tutte quelle attività di vicinato che possono effettuare consumo sul posto attraverso occupazioni di suolo pubblico, l'Amministrazione ha previsto un contributo straordinario una tantum la cui entità è attualmente in definizione e che verrà erogato entro la fine dell'anno.

Un cordiale saluto

Assessore

Andrea Bosi