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Al Consigliere Comunale

Mauro Manfredini

e p.c.

All'Ufficio Rapporti con i Consiglieri
Alla Segreteria del Sindaco

Oggetto: Risposta scritta alla Sua interrogazione prot. 155398/09 ad oggetto. “Disagi per il
cantiere di Via Gobetti a Modena”

Gent. Consigliere,

rispondo di seguito alla interrogazione in oggetto, prevista nella seduta consiliare dello scorso
25 febbraio, e trasformata in risposta scritta per la Sua assenza.

In merito alla interrogazione, sul punto in cui viene chiesto di chiarire se si “e al corrente che
i lavori saranno fermi nel periodo delle festivita natalizie”, posso rispondere che la pausa
natalizia ¢ stata decisa proprio per andare incontro alle esigenze dei commercianti di via Gobetti,
espresse nel corso di una specifica assemblea tenutasi presso la Circoscrizione 3 in data
26/11/09.

Accertato che, anche lavorando nel periodo di Natale, non sarebbe stato possibile restituire
integralmente via Gobetti alla normalita, si ¢ convenuto di interrompere i lavori e il traffico dei
mezzi pesanti ad essi collegato, restituendo alla viabilitda una parte della strada che in quel
momento era occupata proprio dalle attivita di cantiere, consentendo a chi voleva recarsi alle
attivita commerciali di poter parcheggiare. Su questo punto vi ¢ stata una specifica richiesta
proprio da parte degli stessi commercianti. Si pud desumere che 1’arresto dell’attivita di cantiere
ha portato beneficio alle attivita, non certamente “danno gravissimo”; ¢ stata una scelta condivisa
nella consapevolezza di allungare un poco i1 tempi del cantiere, ma dando un po di respiro al
commercio nel periodo dell’anno ove la gente ¢ piu propensa agli acquisti.

Come ¢ noto, le forti nevicate del 18 e 19 dicembre non hanno consentito il completamento
della finitura provvisoria (binder e parcheggi provvisori) prevista prima della succitata chiusura
natalizia, finitura che fara parte del completamento dei lavori la cui ripresa ¢ avvenuta a far
tempo dal 11 gennaio 2010.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi al “rimborso” ai commercianti impattati,
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y Comune di Modena foglio seque n. 2

si evidenzia quanto segue:

Il Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 30.03.2009 ha modificato i parametri per
l'indennizzo, riducendo il periodo di ammissibilita agli indennizzi da sei a tre mesi, ed ha
aggiornato gli importi sulla base dell'incremento ISTAT del costo della vita.

Ritenuto che i cantieri aperti in cittd per opere pubbliche possano comunque creare disagi
alle attivita economiche poiché spesso rendono disagevole il transito e la sosta, creando un
disincentivo alla frequentazione dell'area, I'Amministrazione ha deliberato di mantenere gli
importi degli indennizzi differenziati sulla base della superficie interna dei locali (inferiore o
superiore ai 100 mq.).

L'aggiornamento degli importi, arrotondati all'unitd piu vicina, ¢ calcolato considerando
come base di calcolo la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice FOI
nazionale al netto dei tabacchi) pari al 5,6% da aprile 2006 a dicembre 2008.

I successivi aggiornamenti triennali sono demandati alla Giunta Comunale.

Per chiarezza si riporta un esempio di quote di indennizzo forfettario, differenziate per

tipologia di attivita e superficie dei locali, riferite ad UN ANNO di cantiere:

IMPORTI ANNUALI

Superficie (*) Fino a 100 mgq. Oltre 100 mq.
Artigiani commercio €. 888,00 €. 1.344,00
Ristoranti, pizzerie e bar €. 1.560,00 €.2.568,00

(*) interna dei locali al netto dei muri (compresi servizi, uffici, magazzini se attigui all’attivita di vendita)

Per 1 cantieri con durata inferiore a tre mesi I’indennizzo non viene corrisposto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

L'Assessore
Dott. Simona Arletti
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